

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

Aşağıdaki sorularımın İçişler Bakanı Ali Yerlikaya tarafından yazılı olarak yanıtlanmasını Anayasanın 98 ve İçtüzüğü'nün 99 uncu maddeleri gereğince talep ederim.


Mehmet GÜZELMANSUR
Hatay Milletvekili

Hatay İl Emniyet Binası inşaatı 2018'de yer teslimi ile başlamış, 2020 yılında tamamlanması öngörülmüştür. Ancak 2018 yılındaki kur krizi ile birlikte yüklenici konkordato ilan etmiş. İkmal inşaatı olarak Ağustos 2021'de yeniden ihaleye çıkılmıştır. Binanın teslim zamanı da 2024 yılının Mayıs ayına çekilmiştir. Ancak aynı iş için 2023 yılı Ocak ayında tekrar ihaleye çıkılmış, en avantajlı teklif yaklaşık maliyetin üstünde kaldığı için ihale iptal edilmiştir. Bu süreçte 4 Bodrum + Zemin + 5 Katlı olmak üzere toplam 44.556 m² alanlı inşaatın kabası tamamlanmış ve 6 Şubat depremlerinde orta hasar aldığı belirtilmiştir.

İnşaatta güçlendirme yapılarak binanın tamamlaması beklenirken, anlaşılabilir bir şekilde binanın yıkım emri verilmiş ve şimdiye kadar bu bina için harcanan kamu kaynağı adeta çöpe atılmıştır.

Konuya ilişkin olarak;

1. Hatay İl Emniyet Binası inşaatı için bugüne kadar harcanan kamu kaynağı miktarı nedir?
2. Kaba inşaatı tamamlanmış olan, herhangi bir hasarı olmayan Hatay İl Emniyet Binası'na hangi tarihte orta hasar raporu verilmiştir? Bu rapora itiraz olmuş mudur? Bu itiraz incelenmiş midir? Sonucu nedir?
3. 2018 yılında yapımına başlanan, kaba inşaatı bitmiş olan Hatay İl Emniyet binasının depremde orta hasarlı hale gelmesinin sorumlusu kimdir? Bu konuyla ilgili herhangi bir inceleme/soruşturma yapılmış mıdır? Sonucu nedir?