




T.C.
TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
Strateji Geliştirme Başkanlığı



Sayı : E-54045643-610-16097012

Konu : Soru Önergesi (7/6612)

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

7/6612
GK 52

İlgi : 29.11.2023 tarihli ve 43452547-120.07.04-1333063 sayılı yazınız.

İlgi yazı ekinde alınan, Elazığ Milletvekili Sayın Gürsel EROL'a ait 7/6612 esas nolu yazılı soru önergesine ilişkin Bakanlığımızın cevabi görüşü ekte sunulmaktadır.
Bilgilerinize arz ederim.

İbrahim YUMAKLI
Bakan

Ek: Cevabi Görüş (7/6612) (1 Sayfa)

Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

Doğrulama Kodu: 80960116-20B5-4BA9-B2C4-19D7FD216627

Doğrulama Adresi: <https://www.turkiye.gov.tr/tarim-ebys>

Üniversiteler Mahallesi Dumlupınar Bulvarı No: 161 06800 Çankaya / ANKARA

Tel: (0312) 287 33 60

www.tarimorman.gov.tr Kep: tarimveormanbakanligi@hs01.kep.tr

KEP Adresi : tarimveormanbakanligi@hs01.kep.tr

Bilgi için: Tülin DURAK
Mali Hizmetler Uzmanı
Telefon No: (312) 258 85 94





T.C.
TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
Strateji Geliştirme Başkanlığı

**ELAZIĞ MİLLETVEKİLİ SAYIN GÜRSEL EROL'A AİT 7/6612 ESAS NUMARALI
YAZILI SORU ÖNERGESİNE DAİR CEVAPLAR**

Odabaşı Göleti; işin ihalesi 11.09.2013 tarihinde yapılmış ve 2014 yılı çalışma sezonunda çalışmaya başlanmıştır. Yapım aşamasında karşılaşılan teknik problemlerden kaynaklı olarak 2021 yılında fesih edilmiştir.

İçlikaval Göleti; işin ihalesi 11.02.2014 tarihinde yapılmış ve 29.04.2014 tarihinde işe başlanılmıştır. Söz konusu iş 2016 yılında tamamlanmıştır.

Odabaşı Göleti; iş uhdesinde 467 hektar alan Odabaşı, Eskibaskil, Titikan, Hocalar, Gavuruşağı, Mustafa Demireller, Beyrikuşağı ve Kıçhan köylerine ait tarım arazileri bulunmaktadır.

İçlikaval Göleti; iş uhdesinde 255 hektar alan İçlikaval köyüne ait tarım arazileri bulunmaktadır.

Odabaşı Göleti'ne ait iyileştirme projeleri tamamlanarak yapım sürecine başlanacak, daha sonra sulama şebekesi ihale edilecektir.

İçlikaval Göleti su tutmaya başladıktan sonra göl alanına kaplanan EPDM esaslı geomembranda üst havzalardan gelen rusubatlarla akan kaya parçalarının vermiş olduğu zararlar nedeni ile kaplamada hasarlar oluşmuştur. Tamiratlar yapıp su tutulmaya çalışıldığında ise yeniden hasarların olduğu görülmüş ve hasarlı bölgelerden akan suyun tehlike arz edeceği düşünüldüğünden su tutulmamış ve tamamlanmış sulama şebekesine göletten su verilememiştir.

Odabaşı ve İçlikaval göletlerinin iyileştirilmesi ve bu kapsamdaki inşaata esas projelerin yapılmasına yönelik teknik ve idari çalışmalar devam etmekte olup tasarım esaslarının nihayetlendirilip proje yapımlarının tamamlanmasının akabinde inşaat çalışmalarına geçilecektir.

Göletlerin yapımı esnasında ve sonrasında kontrollük faaliyetleri aksatılmadan yapılmıştır.

Odabaşı Göleti işinde çalışan yüklenici firma ile yargı süreci devam etmektedir. İçlikaval Göleti'nde ise yüklenici firma imalatlarından kaynaklı uygulama projeleri dâhilinde yüklenici kusurlu imalatlar tespit edilmediğinden yüklenici firmaya herhangi bir yaptırım uygulanmamıştır.