



28377

T.B.M.M. - YENİ YOL

Grup Başkanlığı

Tarih: 16.05.2025

Sayı: 378

Sadullah Kısacık
DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı
Adana Milletvekili

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI'NA

Aşağıdaki sorularımın Tarım ve Orman Bakanı Sayın İbrahim YUMAKLI tarafından Anayasa'nın 98'inci, İçtüzüğü'nün 96'ncı ve 99'uncu maddeleri gereğince yazılı olarak
15/05/2025
cevaplandırılmasını arz ederim.

Sadullah KISACIK

Adana Milletvekili

Tarımda sürdürülebilirlik, su kaynaklarının verimli kullanımı ve kırsal kalkınma açısından kritik olan sulama projelerinin zamanında tamamlanması sadece yerel değil, ulusal tarım politikalarının da başarısı açısından önemlidir. Son yıllarda küresel iklim değişikliğine bağlı olarak yağışların azalması ve kuraklıkların artmasıyla su stresi çekmekte olan ülkemiz için su kaynaklarının verimli bir şekilde kullanılması yönünde hayata geçirilen veya inşa süreci devam eden sulama projelerini daha da önemli kılmaktadır. Bu doğrultuda Adana İli İmamoğlu İlçesi'nde inşa edilmekte olan Aşağı Seyhan Yedigöze İmamoğlu Sulama Projesi, hem çiftçilerimizin sulama suyu ihtiyacını karşılaması hem bölgede tarımsal verimliliğin hem de tarıma dayalı istihdamın artırılması açısından hayati öneme sahip bir yatırımdır. Ancak 3 merhale halinde planlanan projenin 2. merhalesinin, Cumhurbaşkanlığı Yatırım Programları incelendiğinde hala tamamlanamadığı ve tamamlanması için öngörülen tarihlerin uzadığı, tarihler uzadıkça proje maliyetinin de katlanarak arttığı görülmektedir.

Bu bağlamda;

- 1- Aşağı Seyhan Yedigöze İmamoğlu Sulaması 2. Merhale Projesi'nin, 2014 Yılı Kalkınma Planı'na göre 2014-2018 yılları arasında tamamlanıp ve devreye alınması

TBMM Halkla İlişkiler Binası
6. Kat / E-614 Bakanlıklar/ Ankara
Telefon: +90 (312) 420 57 52 – 53 Faks: +90 (312) 420 22 20



28377

Sadullah Kısacık
DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı
Adana Milletvekili

- gerekirken, 2025 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yatırım Programına göre projenin tamamlanma tarihinin 2028 yılına uzadığı görülmektedir. Projenin tamamlanması yönünde öngörülen tarihte yaşanan 10 yıllık gecikmenin gerekçeleri nelerdir?
- 2- 2014 Yılı Kalkınma Planı'na göre projenin maliyet tutarı 200.000 TL'dir. 2025 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yatırım Programı'na göre projenin maliyet tutarının 4.094.178.137 TL'ye yükseldiği görülmektedir. Kamu kaynaklarının bu tür önemli yatırımlarda verimli kullanılması adına projenin daha hızlı tamamlanabilmesi için Bakanlığınızın gündeminde herhangi bir yeni finansal ya da teknik düzenleme var mıdır?
 - 3- Proje maliyetinin, projenin başladığı 2014 yılından bu zamana geçen 11 yılda 20.500 kat artmasının sebepleri nelerdir?
 - 4- Projenin hangi aşamalarında gecikmeler yaşanmıştır? Hangi aşamalarda yaşanan gecikmeler projenin maliyetini yükseltmiştir?
 - 5- Gerek teknik gelişmelerden gerekse ekonomik gelişmelerden dolayı başlangıcından bugüne kadar proje kaç kez revize edilmiştir?
 - 6- Projenin 2025 Mayıs itibarıyla fiziki ve ekonomik gerçekleşme oranı nedir?
 - 7- Proje kapsamında sulama hizmeti alması planlanan toplam tarım arazisi miktarı nedir? Hangi köy veya mahalleler bu hizmetten yararlanacaktır?
 - 8- Proje devreye alındığında, tarımsal sulamada verimi artıran yağmurlama ve damlama gibi su kayıplarını en aza indirecek su iletim ve dağıtım sistemleri donanımına sahip olarak hizmet verecek teknolojiye sahip olacak mıdır?