



T.C.
ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞI
Strateji Geliştirme Başkanlığı
Strateji Daire Başkanlığı

Türkiye Büyük Millet Meclisi -
Türkiye Büyük Millet Meclisi
Başkanlığı
Tarih: 05/05/2025 17:43
Sayı: E-120.07.03-1623714



2025 AİLE YILI

Sayı : E-44697349-610-2648054
Konu : İzmir Milletvekili Sayın Ahmet Tuncay
ÖZKAN'ın yazılı soru önergesi

7/22915 GK 99

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

İlgi : 06.02.2025 tarihli ve E-43452547-120.07.04-1578425 sayılı yazınız.

İzmir Milletvekili Sayın Ahmet Tuncay ÖZKAN'ın 7/22915 esas sayılı yazılı soru önergesinin cevabı ilişikte sunulmaktadır.
Bilgilerinize arz ederim.

Abdulkadir URALOĞLU
Bakan

Ek: Cevap Formu (1 Sayfa)

Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

Doğrulama Kodu: F3C8C2B8-0F98-4361-9BF1-41D79FAAEFC8

Doğrulama Adresi: <https://www.turkiye.gov.tr/uab-ebys>

Hakkı Turaylıç Caddesi No:5 06338 Emek / Çankaya / ANKARA
KEP Adresi : uab@hs01.kep.tr

Bilgi için:Nurhayat
ÖRÜCÜOĞLU
Teknisyen





T.C.
ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞI
Strateji Geliştirme Başkanlığı

**İZMİR MİLLETVEKİLİ SAYIN AHMET TUNCAY ÖZKAN'IN
7/22915 ESAS SAYILI YAZILI SORU ÖNERGESİNİN CEVABI**

Ankara-İzmir Hızlı Tren Projesinde çalışmalar; belirlenen takvime uygun şekilde devam etmekte olup, projenin genel ilerleme seviyesi ise altyapı, üstyapı, elektrifikasyon, sinyalizasyon, telekomünikasyon, bina ve tesis işleri dâhil olmak üzere %52,07 seviyesindedir. Proje kapsamında; Ankara ile Afyonkarahisar arasındaki kesimin ve Salihli-İzmir arasının 2027, tüm hattın ise 2028 yılı içinde tamamlanması planlanmaktadır

Diğer yandan; Ankara-İzmir YHT Yapım İş Ortaklığı ile imzalanan projede, iş programı doğrultusunda yürütülen çalışmalar kapsamında herhangi bir gecikme, süre uzatımı ve maliyet artışı söz konusu değildir.