



T.C.  
SAĞLIK BAKANLIĞI  
Sağlık Yatırımları Genel Müdürlüğü

SAĞLIK YATIRIMLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ  
DESTEK HİZMETLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI  
22.05.2025 09:46:13 - E-60741449-610-276933368



SAĞLIK YATIRIMLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BİRİM EVRAKI

Sayı : 60741449-620/610  
Konu : Yazılı Soru Önergesi Cevabı

7/22861 GK99

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

İlgi : 06.02.2025 tarih ve 120.07.04- 1578425 sayılı yazıları.

Ankara Milletvekili Sayın Deniz DEMİR tarafından verilen "Ankara ilindeki bazı hastanelerin yeniden yapım projelerinin akıbetine ilişkin" 7/22861 sıra sayılı yazılı soru önergesinin cevabı ilişikte sunulmaktadır.

Arz ederim.

Prof. Dr. Kemal MEMİŞOĞLU  
Bakan

EKLER:

Ek-1 Önerge Cevabı

**Ankara Milletvekili Sayın Deniz DEMİR tarafından verilen "Ankara ilindeki bazı hastanelerin yeniden yapım projelerinin akıbetine ilişkin" 7/22861 sıra sayılı yazılı soru önergesinin cevabıdır.**

**Soru 1-** Hastanelerin yeniden yapımı için proje başlangıç tarihi 2023 olarak duyurulmasına rağmen neden 2023 yılında projeye ödenek ayrılmamıştır? Projenin ertelenmesinin gerekçesi nedir?

**Soru 2-** Bakanlık tarafından Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesinin 1000 günde, Dr Sami Ulus Kadın Doğum Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesinin ise 700 günde tamamlanacağı duyurulmuştur. Yapılan harcamalar ile projenin hedeflenen sürede tamamlanamayacağı açıktır. Hedeflenen plana bağlı kalınmamasının gerekçesi nedir?

**Soru 3-** Projenin toplam maliyeti ne kadardır? Geline aşamada hastanelerin yeniden yapım projesinin bitmesi gereken öngörülen süre nedir?

**Soru 4-** 2024 yılında projelere gerekli harcama yapılmamasının sebebi nedir?

### **Cevaplar:**

Ankara 300 yataklı Dr. Sami Ulus Kadın Doğum Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi ihalesi 20.07.2023 tarihinde gerçekleştirilmiş, sözleşmesi de 31.08.2023 tarihinde imzalanmıştır. Yer teslimi 08.09.2023 tarihinde yapılarak 29.12.2023 tarihinde inşaat faaliyetlerine başlanmıştır.

Ankara Dışkapı 600 yataklı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi ihalesi ise 08.05.2023 tarihinde gerçekleştirilmiş ve sözleşmesi 13.07.2023 tarihinde imzalanmıştır. Yer teslimi 21.07.2023 tarihinde yapılarak 31.10.2023 tarihinde inşaat faaliyetlerine başlanmıştır.

Söz konusu yatırımlara ilişkin hakkeş taleplerine göre 2024 yılında hakkeş ödemeleri yapılmıştır.

Bu işlerde gerek mevcut binaların yıkım işlemleri, gerekse uygun görülen proje revizyon talepleri ve inşaat sahalarında bulunan altyapı hatlarının ilgili kurumlar tarafından deplase edilmesi işlemleri sebebiyle firmaya süre uzatımı verilmesi değerlendirilmektedir.

Konuya gösterilen ilgiye teşekkür ederim.