



T.B.M.M.

CUMHURİYET HALK PARTİSİ

Grup Başkanlığı

Tarih : **11 Nisan 2025**

Sayı : **10798**

26696

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI'NA

Aşağıdaki sorularımın, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı tarafından yazılı olarak yanıtlanması arz ederim. Saygılarımla. (08.04.2025)

Asu Kaya
Osmaniye Milletvekili
TBMM Katip Üye

Kesikkuyu Mehmetli Barajı Sulaması yenilemesi projesi için 2024 yatırım programında, söz konusu proje için yatırım bütçesinden 9 milyon TL ayrıldığı görülmüştür. Söz konusu projenin 2024-2028 yılları arasında yapılacağı belirtilmektedir. 2023'te ise söz konusu proje için yatırım bütçesinden hiçbir ödenek harcanmadığı görülmektedir. 2024'te ise 1 milyon TL ödeneceği belirtilmiştir. 2025 yatırım programında, söz konusu proje için 2024 yılında da hiçbir ödenek harcanmadığı görülmüş, ancak 9 milyon TL'lik proje toplam bütçesinin 12 milyon TL'ye çıktığı görülmektedir. 2025 yılında da söz konusu proje için 1 milyon TL harcanacağı belirtilmiştir. Bu bağlamda;

- 1- Kesiksuyu Mehmetli barajı sulaması yenilemesi projesinin 2024 ve 2025 yatırım programlarında 2028'de biteceği belirtilmiştir. Bununla beraber de 2024 yılında söz konusu proje için herhangi bir ödenek harcanmadığı görülmüştür. Bu durumda, söz konusu projenin 2028'de bitmesi Bakanlığınızca mümkün görünmekte midir? Proje süresi için herhangi bir uzatma söz konusu olacak mıdır?
- 2- 2024 yılında da söz konusu proje için 9 milyon TL ayrılmış ancak hiçbir harcama yapılmamışken projenin bütçesinin %35 oranında artmasının sebebi nedir? Bütçe arttırma kriterleri nelerdir?