



T.C.
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI
Strateji Geliştirme Başkanlığı

100 EĞİTİMİN
YÜZYILI

Sayı : E-32661919-610- 52
Konu : Yazılı Soru Önergelerinin Cevabı

23.08/2025

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

- İlgi : a) 01/08/2025 tarihli ve E-43452547-120.07.04-1675051 sayılı yazınız.
b) 04/08/2025 tarihli ve E-43452547-120.07.04-1675623 sayılı yazınız.
c) 07/08/2025 tarihli ve E-43452547-120.07.04-1677855 sayılı yazınız.
ç) 14/08/2025 tarihli ve E-43452547-120.07.04-1681441 sayılı yazınız.

7/31544
7/31550
7/31660-31662
7/31666
7/31794
7/32056
7/32060

Bakanlığımıza İlgi (a-b-c-ç)'de kayıtlı yazıyla iletilen Artvin Milletvekili Uğur BAYRAKTUTAN'ın 7/31544, Manisa Milletvekili Şenol SUNAT'ın 7/31550, Bingöl Milletvekili Ömer Faruk HÜLAKÜ'nün 7/31660 ve 7/31661, Kocaeli Milletvekili Lütfü TÜRKKAN'ın 7/31662, Giresun Milletvekili Elvan IŞIK GEZMİŞ'in 7/31666, Muğla Milletvekili Metin ERGUN'un 7/31794, İstanbul Milletvekili Celal FIRAT'ın 7/32056 ile Konya Milletvekili Ali YÜKSEL'in 7/32060 esas numaralı yazılı soru önergeleri incelenmiş olup konuya ilişkin bilgiler Ek'te sunulmuştur.

Bilgilerinize arz ederim.

Yusuf TEKİN
Millî Eğitim Bakanı

Ek: Bilgi (23 Sayfa)



KOCAELİ MİLLETVEKİLİ LÜTFÜ TÜRKKAN'IN 7/31662 ESAS NUMARALI YAZILI
SORU ÖNERGESİNE İLİŞKİN BİLGİ

İstanbul Valiliğince konuya ilişkin olarak;

Ümraniye ilçesi Yukarı Dudullu Mah. (0 Ada 14207 Parsel) 32 derslikli ve 960 öğrenci kapasiteli ortaokul yapım işinin; 20.03.2023 tarihinde İstanbul Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığınca ihale edildiği, 26.04.2023 tarihinde sözleşmeye bağlandığı, inşaat mahallindeki işgaller nedeniyle 03.08.2023 tarihinde fiilen iş yeri teslimi yapılarak işe başlandığı, 450 gün olan iş süresi içinde yüklenici tarafından tamamlanamadığı için gecikme cezası uygulandığı, hâlihazırda geçici kabul işlemlerinin devam ettiği,

İstanbul Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığınca yüklenicinin tüm eksik ve kusurlarının kendisine bildirildiği, yüklenicinin eksikleri tamamlaması hâlinde okulun 2025-2026 eğitim öğretim yılında hizmete alınmasının planlandığı, aksi takdirde yükleniciye yönelik hukuki sürecin devreye gireceği,

Okul bünyesinde 2 fen laboratuvarı, görsel sanatlar dersliği, müzik dersliği, 2 teknoloji tasarım dersliği, bilgisayar dersliği, kütüphane, çok amaçlı salon, spor salonu, mutfak ve yemekhane bulunduğu,

Okulun açılış onayının alınması sonrası Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği'nin "Yeni açılan eğitim kurumları" başlıklı 56'ncı maddesinde yer alan "(1) Eğitim-öğretime yeni açılan eğitim kurumlarının öğretmen ihtiyacı yer değiştirme dönemlerinde karşılanır. (2) Eğitim-öğretime yer değiştirme dönemleri dışında açılan eğitim kurumlarının öğretmen ihtiyacı, il genelinde yapılacak duyuru çerçevesinde il içi yer değiştirme şartlarını taşıyan öğretmenler ile norm kadro fazlası ve ihtiyaç fazlası öğretmenlerin başvurularının alınması suretiyle hizmet puanı üstünlüğüne göre yapılacak atamalarla karşılanır." hükümleri doğrultusunda öğretmen atamasının yapılacağı,

bildirilmiştir.