



T.C.
SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI
Strateji Geliştirme Başkanlığı



Sayı :E-75833232-610-6857914
Konu :Soru Önergeleri

GÜNLÜDÜR
05/05/2025

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA
(Kanunlar ve Kararlar Başkanlığı)

7/26683

İlgi : 17.04.2025 tarihli ve E-43452547-120.07.04-1613406 sayılı yazınız.

Bakanlığımıza intikal eden, İzmir Milletvekili Sayın Haydar ALTINTAŞ tarafından tevcih edilen 7/26683 esas numaralı yazılı soru önergesinin cevabı Ek'te gönderilmektedir.

Bilgilerini ve gereğini arz ederim.

Mehmet Fatih KACIR
Bakan

Ek : Soru Önergesi Cevabı

Bu belge güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

Belge Doğrulama Kodu:C15EE9E8-937D-4D78-90CE-5013E8F0F778

Belge Doğrulama Adresi:<https://www.turkiye.gov.tr/stb-ebys>

Mustafa Kemal Mahallesi Dumlupınar Bulvarı Eskişehir Yolu 2151.Cadde No:154 06510 Çankaya /ANKARA

Telefon :03122016100

Bilgi İçin:soruonergesi@sanayi.gov.tr

Faks:03122016103

İnternet adresi: www.sanayi.gov.tr

Kep:sanayiveteknolojibakanligi.strateji@hs01.kep.tr



İZMİR MİLLETVEKİLİ SAYIN HAYDAR ALTINTAŞ'IN

7/26683 ESAS SAYILI YAZILI SORU ÖNERGESİNE İLİŞKİN CEVAPLAR

Güneydoğu Anadolu Projesi (GAP), yalnızca bir bölgesel kalkınma projesi değil, aynı zamanda ülkemizin tarımsal üretim kapasitesini artırmayı, kırsal kalkınmayı desteklemeyi ve bölgesel eşitsizlikleri azaltmayı hedefleyen stratejik bir kamu yatırımdır.

2002 yılında GAP kapsamında sulamaya açılmış alan 215.080 hektar iken, 2023 sonu itibarıyla bu alan 663.919 hektara ulaşmıştır. Bu verilere göre, 21 yıllık AK Parti iktidarı boyunca GAP sulama projelerinin gerçekleşme oranı yalnızca %62,8 seviyesine ulaşabilmiştir. Diğer bir ifadeyle, aradan geçen 21 yıla rağmen GAP Sulama Projelerinin hâlâ %37,2'si, yani 393.405 hektarı tamamlanamamıştır.

Bu çerçevede;

Soru 1- GAP Sulama Projelerinin %37,2'sinin hâlâ tamamlanmamış olmasının gerekçeleri nelerdir? Projelerin gecikmesine neden olan idari, teknik veya mali engeller nelerdir?

Soru 2- 2002-2024 döneminde GAP kapsamındaki sulama projelerine ayrılan toplam kamu yatırım tutarı ne kadardır? Bu kaynakların yıllara göre dağılımı nedir?

Soru 3- GAP kapsamındaki sulama projelerinde 2025 ve sonrası için hedeflenen tamamlanma takvimi nedir? Bu projelerin tümü için bir bitiş tarihi öngörülmekte midir?

Soru 4- GAP kapsamında bugüne kadar yapılan sulama altyapısı yatırımlarının bir kısmı teknolojik olarak eskimiş durumdadır. Bu bağlamda, eski altyapının yenilenmesi ve modern sulama tekniklerinin uygulanabilmesi için, Bakanlığınızca yürütülen veya planlanan bir çalışma mevcut mudur?

Soru 5- GAP sulama projelerinde tamamlanamayan alanlar nedeniyle çiftçinin yaşadığı üretim kayıpları ve gelir kayıplarına ilişkin herhangi bir etki analizi yapılmış mıdır?

CEVAPLAR:

2002-2024 döneminde Güneydoğu Anadolu Projesi (GAP) kapsamındaki sulama projelerine 2025 yılı fiyatlarıyla toplam 314,4 milyar TL büyüklüğünde kaynak tahsis edilmiştir. Ayrıca, GAP sulama projelerinde 2024 yılı sonu itibarıyla sulamaya açılan toplam 674.144 hektar büyüklüğündeki alan 2002 yılı istatistikleri ile kıyaslandığında, günümüzde üç kattan daha fazla bir alanın sulamaya açılmış olduğu görülmektedir. Bu kapsamda, sulama projelerinin büyük bir kısmının yeni GAP Eylem Planı (2024-2028) dönemi sonuna kadar tamamlanması öngörülmektedir.

GAP bünyesindeki sulama projelerinin altyapısının iyileştirilmesine yönelik çalışmalar ise, esas itibarıyla Tarım ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü uhdesinde sürdürülmektedir. Ayrıca, GAP Bölgesi'nde yer alan ve mülga Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü zamanında yapılan sulama şebekelerinin rehabilitasyonu ve altyapısının iyileştirilmesine yönelik olarak GAP Bölge Kalkınma İdaresi (BKI) Başkanlığı tarafından 2021 yılından bu yana “GAP Küçük Ölçekli Sulama İşleri Programı” yürütülmektedir.

İlaveten, yine GAP sulama projeleri bağlamında ilgili kamu kurumları tarafından sulu ve kuru tarım yapılan yerlerle ilgili ürün deseni ve gelir artışına yönelik önemli proje ve çalışmalar gerçekleştirilmektedir.