



T.B.M.M.

CUMHURİYET HALK PARTİSİ
Grup Başkanlığı

Tarih: **11 Ekim 2024**

Sayı: **7446**

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

17553

Aşağıdaki sorularımın Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal MEMİŞOĞLU tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim. 07/10/2024


Av. Ayşe BANKOĞLU
Bartın Milletvekili

Bartın Merkez Şiremirçavuş Mahallesi'nde 127 dönümlük arsa üzerinde, 10.253 metrekare oturma alanına, 94.252 metrekare kapalı alana sahip olacak Yeni Bartın Devlet Hastanesi'nin ihalesinin 22.06.2016 tarihinde yapılacağı duyurulmuş, 12.12.2017 tarihinde ihalesi gecikmeli olarak gerçekleşmiş, 26.02.2018 tarihinde sözleşmesi yapılmış olmasına rağmen temeli yine gecikmeli olarak 2019 yılında atılarak, 5 blok halinde inşa edilecek hastanenin, 400 yataklı olacağı, 132 poliklinik, 14 ameliyathane, 66 yoğun bakım yatağı, 58 acil servis yatağı, 24 diyaliz yatağı ile hizmet vereceği duyurulmuştu. İhale sonucuna göre hastane yapım işi ihale bedeli ise 158.880.000 TL+KDV olarak açıklanmıştır. 2023 yılı yatırım programında ise hastane inşaatı 400 yataklı, 94.251 m² alana kurulacağı, 2024 yılında sonlanacağı ve proje bedelinin 1.065.703.651 TL olacağı açıklanmıştır. Ancak 2017'de ihalesi yapılan, 2 yıl sonra 2019 yılında proje temeli atılan hastanenin, ihale tarihinin üzerinden geçen 6 yıllık 10 aylık süre zarfında hala açılışı gerçekleştirilememiştir.

Bu bilgiler ışığında;

1. Hastane projesi hangi aşamadadır? Hastane yapım ihale şartnamesinde iş teslim süresi kaç gün olarak planlanmıştır? Yeni hastanenin ne zaman hizmete gireceği öngörülmektedir? Gecikmenin nedenleri nelerdir?
2. Hastane tamamlanana kadarki süreçte öngörülen proje maliyeti ne kadardır? 2017 yılında 158.880.000 TL+KDV olarak belirlenen proje bedeline ne gibi revizyonlar yapılmıştır? 2023 yılı yatırım programında belirtilen 1.065.703.651 TL proje bedeli ile ihale bedeli olan 158.880.000 TL'lik maliyet arasındaki fark hangi kaynaklardan karşılanacaktır? İhale, temel atma ve inşa aşamalarında gecikmeden kaynaklı oluşan kamu zararı ne kadardır?
3. Daha önce yetkililer tarafından 400 yataklı modern bir hastane inşa edileceğinin açıklanmış olmasına rağmen, Sağlık Yatırımları Genel Müdürlüğü resmi internet sitesindeki "yatak sayısının ihtiyaç dahilinde 575'e çıkarılabileceği" yazmaktadır. Aradan geçen 6,5 yılı aşkın zaman içerisinde artan nüfusa ve sağlık ihtiyacına karşın yatak, poliklinik, ameliyathane, yoğun bakım yatağı, doğum odası sayılarında bir değişikliğe gidilmiş midir? Gidilmiş ise planlanan son sayılar nelerdir?

4. Sağlık Bakanlığı Kamu Hastaneleri Genel Müdürlüğü Tıbbi Cihaz ve Tıbbi Hizmet Alımları Planlama Dairesi Başkanlığı resmi internet sitesinde yer alan söz konusu hastaneye ilişkin tıbbi cihaz, demirbaş ve mefruşat planlamaları ve tedarik tablosu 400 yatak kapasitesine göre planlanmış ve bütçelenmiş gözükmemektedir. Projenin başlamasında yaşanan en az 6,5 yıllık gecikmeye göre bölgede oluşan nüfus ve sağlık ihtiyacı artışına karşın, resmi sitede duyurusu yapılan demirbaş kalemleri yeterli olacak mıdır? Olmayacaksa demirbaş kalem artırımı ne oranda olacak ve bütçelendirilecektir?

Am.