



T.C.
ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞI
Strateji Geliştirme Başkanlığı
Strateji Daire Başkanlığı

Türkiye Büyük Millet Meclisi -
Türkiye Büyük Millet Meclisi
Başkanlığı
Tarih: 20/08/2026 10:49
Sayı: E-120.07.03-1924359



COP31
TÜRKİYE
ANTALYA

Sayı : E-44697349-610-3869629

Konu : Edirne Milletvekili Sayın Ahmet Baran
YAZGAN'ın yazılı soru önergesi

7/42329
GK 131

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

İlgi : 01.04.2026 tarihli ve E-43452547-120.07.04-1827601 sayılı yazınız.

Edirne Milletvekili Sayın Ahmet Baran YAZGAN'ın 7/42329 esas sayılı yazılı soru önergesinin cevabı ilişikte sunulmaktadır.

Bilgilerinize arz ederim.

Abdulkadir URALOĞLU
Bakan

Ek: Cevap Formu (1 Sayfa)

Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

Doğrulama Kodu: 39C77E4A-17B2-435B-940D-36E512053445

Doğrulama Adresi: <https://www.turkiye.gov.tr/uab-ebys>

Hakkı Turaylıç Caddesi No:5 06338 Emek / Çankaya / ANKARA

KEP Adresi : uab@hs01.kep.tr

Bilgi için:Nurcan GÜMÜŞ
Veri Hazırlama ve Kontrol
İşletmeni
Telefon No:(312) 203 13 66





T.C.
ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞI
Strateji Geliştirme Başkanlığı

EDİRNE MİLLETVEKİLİ SAYIN AHMET BARAN YAZGAN'IN
7/42329 ESAS SAYILI YAZILI SORU ÖNERGESİNİN CEVABI

Halkalı-Kapıkule Hızlı Tren projesinde; Bakanlığımız Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen Halkalı-Ispartakule kesimi için %83 fiziki ilerleme, Ispartakule-Çerkezköy kesiminde %24 fiziki ilerleme kaydedilmiştir. Projenin her iki kesiminde de çalışmalar iş programına uygun şekilde devam etmekte olup, 2028 yılı içerisinde tamamlanması planlanmaktadır.

Projenin TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen Çerkezköy-Kapıkule kesiminde ise fiziksel ilerleme oranı % 99,5 tir. Test sürüşlerine başlanmış olup test ve sertifikasyon çalışmalarına müteakip işletmeye alınacaktır.

Proje yapım sürecinde ortaya çıkan Covid-19 pandemisi ve dünyada yaşanan savaşların etkileri, işin tekniği gereği ilave zemin iyileştirmeleri ve bölgedeki paydaşlardan (sanayi kuruluşları, yerel yönetim, vatandaşlar vb.) gelen yeni taleplerden kaynaklı ilave imalatlar sebebiyle projede gerekli revizyonlarla birlikte sözleşmesine uygun olarak süre uzatımları verilmiştir.

Halkalı-Kapıkule Hızlı Tren projesinin tamamlanmasıyla, planlanan İstanbul Kuzey Demiryolu Geçişi Projesi ile Çatalca'da fiziki bağlantı sağlanacak ve İstanbul Havalimanı ve Sabiha Gökçen Havalimanı ile bağlantı mümkün olacaktır.