



Aşağıdaki sorularımın Tarım ve Orman Bakanı Sayın İbrahim YUMAKLI tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ve talep ederim.


Ahmet Baran YAZGAN
Edirne Milletvekili

Edime için önemli projelerden olan Çömlekköy Barajı Projesi, 2022 yılından bu yana tamamlanmayı beklemektedir. 2022 yılında yatırım programına alınan projenin 2026 yılında tamamlanması öngörülmüştür. Projenin öngörülen maliyeti de 650 milyon lira olarak belirtilmiştir. Geline nokta 2026 Yılı Yatırım Programı'nda projenin bitiş tarihi 2030 yılına çekilmiş, öngörülen proje tutarı ise 4 milyar 376 milyon 393 bin 692 liraya çıkmıştır. Projenin bitiş tarihi ve öngörülen maliyeti gün geçtikçe artmaktadır. 26 Haziran 2025'te Bakanlığınıza sunduğum ilgili soru önergesine 29 Ağustos 2025 tarihinde gelen yanıtta, baraj inşaat çalışmalarında fiziki ilerlemenin %11, bitiş tarihinin 9 Nisan 2028, baraj inşaatının güncel maliyetinin 929 milyon lira ve sulama inşaatının güncel keşif bedelinin 2,7 milyar lira olduğu belirtilmiştir.

Bu bağlamda;

1. 2022 yılında 650 milyon TL olarak öngörülen proje maliyetinin 2026 yılına gelindiğinde 4,3 milyar TL'yi aşmasının ve projenin 2030 yılına ötelenmesinin gerekçesi nedir? Ortaya çıkan bu devasa maliyet artışının ve gecikmenin sorumluları kimlerdir?
2. 2022 yılından Ağustos 2025'e kadar geçen yaklaşık 3 yıllık sürede fiziki gerçekleşme oranının yalnızca %11'de kalmasının teknik ve idari nedenleri nelerdir? İnşaat sürecinde yaşanan temel aksaklıklar nelerdir?
3. Çömlekköy Barajı gövde inşaatı ve sulama tesisleri için 2026 yılı bütçesinden ayrılan toplam ödenek, projenin ilerleme hızını artırmaya yetecek midir?
4. Barajın ve bağlı sulama kanallarının gecikmesi sebebiyle su bekleyen Edirneli çiftçilerin uğradığı tarımsal verim ve gelir kaybına ilişkin Bakanlığınıza yapılmış herhangi bir etki analizi bulunmakta mıdır?
5. Bölge üreticisinin kuraklık ve sulama suyu yetersizliği nedeniyle daha fazla mağdur olmaması adına, Çömlekköy Barajı ve sulama projesinin hızlandırılarak hedeflenen tarihten önce bitirilmesine yönelik çalışma var mıdır?
6. Edirne Çömlekköy Barajı Sulaması ihalesinin yaklaşık 1,8 milyar liraya sonuçlandığı ve sulama inşaatı için keşif bedelinin 2,7 milyar lira olarak hesaplandığı göz önüne alındığında bahsedilen iş için başka ihalelere çıkılması öngörülmekte midir?