



T.B.M.M.

CUMHURİYET HALK PARTİSİ

Grup Başkanlığı

Tarih: **13 Şubat 2026**

Sayı: **17070**

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

40750

Aşağıdaki sorularımın Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Sn. Abdülkadir URALOĞLU tarafından Anayasanın 98'inci ve TBMM İçtüzüğü'nün 96. ve 99. maddeleri gereğince yazılı olarak cevaplandırılmasını saygılarımla arz ederim. (10 Şubat 2026)

Mustafa SARIGÖL
Erzincan Milletvekili

Erzincan ve Malatya'yı birbirine bağlayan kritik güzergâhlardan biri olan Kemaliye-Dutluca-Arapgir yolunda çalışmalar 2017 yılında başlatılmış ve 2022'de bitirilmesi hedeflenmiştir. 2026 yılına girilmesine rağmen bitirilememiştir. 2026 yılı yatırım programında bu yolun bitiş yılı 2029 yılına ötelenmiştir.

Konuya ilişkin olarak;

1. Söz konusu projenin bitiş tarihi 2022 yılı olarak açıklanmasına rağmen, 2026 yılı yatırım programında projenin bitiş tarihinin 2029 yılına ötelenmesinin teknik, idari ve mali gerekçesi nedir?
2. Söz konusu proje 2029 yılında tamamlanarak hizmete girecek midir, yoksa 2027 yılı yatırım programında tekrar bir öteleme olacak mıdır? Bu süreci hızlandırmak için neler yapılmaktadır?