



Av. İdris ŞAHİN
Ankara Milletvekili

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

Aşağıdaki sorularımın Tarım ve Orman Bakanı Sayın İbrahim YUMAKLI tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını Anayasa'nın 98'inci ve Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğü'nün 96'ncı maddeleri gereğince arz ederim. 29.06.2026

Av. İdris ŞAHİN
Ankara Milletvekili

Melen Barajı, İstanbul'un uzun vadeli içme suyu ihtiyacını karşılamak üzere kamuoyuna "İstanbul'un suyunu 2071'e kadar güvence altına alacak proje" olarak sunulmuş, 6 Mart 2014 tarihinde temeli atılmış, DSİ yayınlarında işin bitiş tarihi 7 Aralık 2016 olarak yer almıştır. Dönemin yetkilileri tarafından kamuoyuna gün ve saat verilerek barajın tamamlanacağı açıklanmış, 2018 yılında ise projenin yüzde 95 seviyesine ulaştığı ifade edilmiştir.

Ancak aradan geçen yıllara rağmen Melen Barajı tamamlanamamış, Sayıştay'ın Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 2021 Yılı Düzenlilik Denetim Raporu'nda baraj zemininde açılmalar bulunduğu, barajın su tutmaması üzerine 2020 yılında 412.151.148 TL bedelli güçlendirme ihalesi yapıldığı ve kusur bulunması hâlinde bedelin sorumlulardan tahsil edilmesi için gerekli işlemlerin başlatılması gerektiği belirtilmiştir. Son olarak kamuoyuna yansıyan bilgilerde, Melen Barajı Tamamlama İş'i için 2026 yılında 14 milyar 496 milyon TL tutarında yeni bir sözleşme imzalandığı ifade edilmektedir.

Bu bağlamda;

1. Melen Barajı projesi için ilk ihale tarihinden bugüne kadar kamu kaynaklarından toplam ne kadar harcama yapılmıştır?
2. 7 Aralık 2016'da tamamlanacağı açıklanan Melen Barajı neden hâlâ işletmeye alınamamıştır?
3. 2018 yılında "yüzde 95 tamamlandı" denilen projede bugün 14 milyar 496 milyon TL'lik yeni sözleşmeye neden ihtiyaç duyulmuştur?
4. Sayıştay raporunda yer alan "barajın su tutmaması" tespiti sonrası sorumlular hakkında hangi idari, mali veya hukuki işlemler yapılmıştır?
5. 2026 yılında Melen Barajı Tamamlama İş'i için imzalandığı belirtilen 14 milyar 496 milyon TL tutarındaki yeni sözleşmenin kapsamı nedir; ihale hangi usulle yapılmıştır, hangi firmalar davet edilmiş veya teklif vermiştir ve bu yeni sözleşmeye rağmen projenin kesin tamamlanma tarihi Bakanlığınız tarafından hangi tarih olarak öngörülmektedir?