



T.C.
ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI
Strateji Geliştirme Başkanlığı

Sayı :30824082-610 - 15923305
Konu :Yazılı Soru Önergeleri

16 Haziran 2026

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

Milletvekillerimiz tarafından şahsıma yöneltilen ve ilişik listede; TBMM Esas numaraları ve konuları belirtilen yazılı soru önergeleri incelenmiş olup, söz konusu önergelerde yer alan hususlara ilişkin cevaplarımız ekte sunulmuştur.

Bilgilerinizi ve gereğini arz ederim.

7/36015 GK 41

7/40381 GK 111


Murat KURUM
Bakan

EK:
-Dosya (1 Takım)

**KOCAELİ MİLLETVEKİLİ
SAYIN LÜTFÜ TÜRKKAN'IN
TBMM 7/39065 ESAS SAYILI
YAZILI SORU ÖNERGESİNE
İLİŞKİN SORULAR VE CEVABI**

SORULAR

Sayıştay Başkanlığı tarafından yayımlanan 2024 yılına ilişkin denetim raporlarında, Kocaeli Büyükşehir Belediyesinin bağlı kuruluşu olan İSU Genel Müdürlüğü'nün bazı yapım işi sözleşmelerini ihale dokümanında belirtilen şartlara aykırı biçimde düzenlediği tespit edilmiştir.

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve bu Kanuna dayalı ikincil mevzuat; ihale dokümanında yer alan ödenek yüzdeleri, tutarları ve işin mali planlamasına ilişkin esasların sözleşme aşamasında aynen korunmasını; yüklenicilerle yapılacak iş programlarının bu çerçeveye uygun biçimde hazırlanmasını temel ilke olarak ortaya koymaktadır.

Ancak Sayıştay denetçilerinin incelemelerinde; toplam 26 adet yapım işinde, ihale dokümanında yer alan ödenek yüzdeleri ve tutarlarının sözleşme aşamasında değiştirildiği; bu değişiklikler kapsamında yükleniciler tarafından yeni iş programları sunulduğu ve İdare tarafından onaylandığı görülmüştür. Bu uygulamanın, ihalenin temel ilkeleri olan saydamlık, öngörülebilirlik ve eşit muamele esaslarına aykırı sonuç doğurduğu değerlendirilmiştir.

Sayıştay raporunda ayrıca, İdare tarafından 2023 yılında ihale edilerek yapım süresi 2023 ve 2024 yılı olan 15 adet; 2024 yılında ihale edilerek yapım süresi 2024, 2025 ve 2026 yılı olan 11 adet olmak üzere toplam 26 işte söz konusu değişikliklerin gerçekleştirildiği açıkça ifade edilmiştir.

Yukarıdaki bilgiler çerçevesinde;

- 1) İSU Genel Müdürlüğü'nde bazı yapım işi sözleşmelerinde ihale dokümanında yer alan ödenek yüzdeleri ve tutarları hangi gerekçe ile sözleşme aşamasında değiştirilmiştir?
- 2) Bu değişiklikler için İdare tarafından hazırlanmış bir hukuki görüş ve onay karan bulunmakta mıdır?
- 3) 26 adet yapım işindeki sözleşme değişikliklerinin 2024 yılsonu itibarıyla mali toplamı ne kadardır?
- 4) İhale dokümanındaki esasların değiştirilmesi, 4734 sayılı Kanun bakımından mevzuat aykırılığı değil midir?
- 5) 2023-2024 yapım süreli 15 adet işte yapılan değişiklikler, 2025 ve 2026 yıllarındaki gider kalemlerini nasıl etkilemiştir?
- 6) Bu aykırılıktan sorumlu olan daire başkanları ve üst yöneticiler hakkında idari inceleme başlatılmış mıdır?
- 7) Yükleniciler tarafından sunulan yeni iş programlarının onayında mevzuata uygunluk denetimi nasıl yapılmıştır?
- 8) 26 adet yapım işinin organizasyon ve birim bazlı dağılımı nasıldır?

CEVAP

Kocaeli B y k ehir Belediye Ba kanlıđından alınan bilgide;

Yapılan incelemelerde tespit edilen 26 adet i in Sayı tay Ba kanlıđı tarafından yayımlandıđı ve Sayı tay Denet isinin bulgularından ibaret olduđu, denetim s recinin ilk a amasını olu turduđu ve kesinle mi  bir yargı kararının s z konusu olmadıđı, ayrıca belediye tarafından bulgulara verilen cevapların Sayı tay'ın raporunda yer aldıđı belirtilmi tir.