



Mehmet Emin EKMEN
Mersin Milletvekili
DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

Aşağıdaki sorularımın Sağlık Bakanı Sayın Kemal Memişoğlu tarafından Anayasa'nın 98'inci ve TBMM İç Tüzüğü'nün 96'ncı ve 99'uncu maddeleri gereğince yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim.14.07.2026


Mehmet Emin EKMEN

Mersin Milletvekili

6 Mayıs 2023 tarihinde Sağlık Bakanı Sayın Fahrettin Koca, Ankara Altındağ ilçesi Karapürçek Mahallesi'nde yapılacak devlet hastanesi proje alanında incelemelerde bulunmuş; kamuoyuna yaptığı açıklamada hastanenin ihalesinin gerçekleştirildiğini, yer tesliminin yapıldığını ve inşaatın başladığını belirterek, "1,5 yılı geçmeyecek zaman dilimi içerisinde de bitirilmesi gereken önemli bir hastanemiz olacak." ifadelerini kullanmıştır. Aynı dönemde yapılan açıklamalarda hastanenin 100 yataklı olarak planlandığı, gerektiğinde 150 yatak kapasitesine ulaşabileceği belirtilmiştir.

Ancak aradan yaklaşık üç yıl geçmiş olmasına rağmen söz konusu hastane hâlen hizmete açılmamıştır. Bölge nüfusunun sağlık hizmetlerine erişim ihtiyacını karşılaması beklenen yatırımın tamamlanamaması, kamuoyunda soru işaretlerine neden olmaktadır.

Konunun Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi'ne (CİMER) taşınması üzerine verilen yanıtta ise hastane inşaatının ihale ve şartnameye uygun şekilde devam ettiği, dünyada yaşanan gelişmeler nedeniyle planlamalarda gecikmeler yaşandığı ve çalışmaların sürdüğü ifade edilmiştir. Ancak söz konusu açıklamada gecikmenin somut nedenleri, mevcut fiziki gerçekleştirme oranı, yeni tamamlanma tarihi ve kamu zararına ilişkin herhangi bir bilgi paylaşılmamıştır.

Bu çerçevede;

1. Ankara Altındağ Karapürçek Devlet Hastanesi'nin yapım ihalesi hangi tarihte ve hangi bedelle gerçekleştirilmiştir?
2. Hastane inşaatının sözleşmeye göre tamamlanma tarihi nedir? Bu süre içerisinde tamamlanamamasının somut gerekçeleri nelerdir?



46559

Mehmet Emin EKMEN
Mersin Milletvekili
DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı

3. Hastane inşaatında bugün itibarıyla fiziki gerçekleşme oranı yüzde kaçtır?
4. Projenin gecikmesi nedeniyle yüklenici firmaya süre uzatımı verilmiş midir? Verilmişse kaç kez ve hangi gerekçelerle verilmiştir?
5. Yüklenici firma hakkında gecikmeden kaynaklı herhangi bir cezai işlem veya yaptırım uygulanmış mıdır?
6. Hastanenin hizmete açılması için öngörülen güncel tarih nedir?
7. Projenin başlangıcından bugüne kadar öngörülen maliyet ile gerçekleşen maliyet arasında ne kadar fark oluşmuştur? Bu farkın gerekçeleri nelerdir?
8. CİMER başvurusuna verilen yanıtta gecikmenin "dünyadaki gelişmeler ve yaşanan süreç" nedeniyle olduğu belirtilmiştir. Bakanlığınız bu ifadeyle hangi gelişmeleri kastetmektedir?
9. Hastanenin gecikmesi nedeniyle Altındağ ve çevresinde yaşayan vatandaşların sağlık hizmetlerine erişiminde yaşanan mağduriyetin giderilmesine yönelik Bakanlığınız tarafından alınan geçici tedbirler nelerdir?
10. Ankara genelinde yapımı planlanan ancak öngörülen sürede tamamlanamayan başka hastane projeleri bulunmakta mıdır? Bulunuyorsa bunların isimleri, planlanan ve güncel tamamlanma tarihleri nelerdir?