



TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

Aşağıdaki sorularımın Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Sayın Abdulkadir Uraloğlu tarafından Anayasa'nın 98'inci ve TBMM İktüzüğü'nün 96'ncı maddeleri gereğince yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim. 03.06.2026

Gülcan Kış
CHP Mersin Milletvekili

Mersin–Tarsus Otoyolu Ayrımı – Mersin Organize Sanayi Bölgesi – D400 Ayrımı Yolu Projesi 2019 yılında başlatılmış olmasına rağmen aradan geçen yıllara karşın henüz tamamlanamamıştır. Kamuoyuna açıklanan verilere göre proje kapsamında 11,1 kilometre bitümlü sıcak karışım yol ve 346 metre uzunluğunda çift tüp tünel inşa edilmekte olup projenin yaklaşık yüzde 41 seviyesinde gerçekleştiği ifade edilmektedir.

Bu kapsamda;

1. Mersin–Tarsus Otoyolu Ayrımı – Mersin OSB – D400 Ayrımı Yolu Projesi'nin fiziksel gerçekleşme oranı 2026 yılı itibarıyla tam olarak yüzde kaçtır?
2. Projenin başlangıç tarihinden bugüne kadar yıllar itibarıyla ne kadar ödenek harcanmıştır?
3. Projenin tamamlanabilmesi için ihtiyaç duyulan toplam ödenek tutarı ne kadardır?
4. Projenin ihale sözleşmesinde öngörülen ilk bitiş tarihi nedir? Bu tarih kaç kez revize edilmiştir?
5. Bakanlığınız tarafından projenin tamamlanacağı kesin ve net tarih nedir?
6. Projenin 2029 yılına kadar tamamlanmasının planlandığı doğru mudur? Doğru ise 2019 yılında başlayan bir karayolu projesinin tamamlanmasının neden 10 yılı bulacağı öngörülmektedir?