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T.C.
KULTUR VE TURIZM BAKANLIGI
Aragtirma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Baskanh

SAYI :B.16.0.APK.0.12.00.01.940 - D06 207 6 12003
KONU : Yazili Soru Onergesi

TURKIYE BUYUK MILLET MECLISI BASKANLIGINA

ILGL: TBMM. Baskanhiyi KAN.KARMUD. niin 02 Haziran 2003 giin ve
A.01.0.GNS.0.10.00.02-3008 sayil1 yazis.

Tekirdag Milletvekili Sayin Enis TUTUNCU’niin” 6/160 esas no’lu sézlii soru
onergesi , Tiirkiye Biiyiik Millet Meclisi Itiiziigiintin 98 inci maddesi uyarinca ¢ birlesim
iginde cevaplandinilmadigindan 7/684 esas numarasiyla yazili soru Onergesine gevrilmistir.

Anilan soru dnergesinin cevabi ekte sunulmustur.

Erkan MUMCU
- Bakan

Bilgilerinize arz ederim.

EKLER:
EK-1 Cevap (1 sayfa)

DAGITIM:
Geregi: Bilgi:
T.B.M.M. Baskanligina Bagbakanliga
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TEKIRDAG MILLETVEKILI SAYIN ENiS TOTOUNCU’NUN SORU ONERGESINE
ISTINADEN HAZIRLANAN BAKANLIGIMIZ CEVABI

SORU 1: Her bir projenin baslangi¢ yih fiyatlariyla, toplam yatirim tutari nedir?
Her bir projeye baslangi¢ yih fiyatlar: ile (o yilin sabit fiyatlariyla) bu giine dek ne
kadar 6denek ayrilmistir? 2002 yili sonu itibariyle insaatlarin bitirilme oranlar hangi
diizeydedir?

SORU 2: Soéz konusu projelerin her biri igin, 2003 yilinda ne kadar odenek
ayrilmasi diisiiniilmektedir?

SORU 3: Bu cercevede, yukarida belirtilen Kiiltir Merkezlerinin hangi
tarihlerde hizmete ahnmasi programlanmaktadir?

CEVAP: Tekirdag Kiiltiir Merkezi: 1992 yilinda 8.000.000.000.-TL. kesif
bedeli ile ihale edilmistir. %30 kesif artist verilmis ve toplam sozlesme yili fiyatlari ile

10.400.000.000.-TL. harcanmus olup, is tasfiye edilmistir. Fiziki gerceklesme oran: ise
%24’ diir.

Ayrica, sdzii edilen isin ikmal ihalesi 12.11.2002’de yapilmigtur. Ancak, Bagbakanligin
2002/52 sayili tasarruf genelgesi geregi Maliye Bakanhigi’nca vize edilmediginden
Bakanligimiza iade edilmistir.

Tekirdag-Corlu Kiiltiir Merkezi: 1992 yilinda 26.000.000.000.-TL. kesif bedeli ile
ihalesi yapilmistir. Sézlesme yili fiyatlariyla 4.566.066.698.-TL 6deme yapilmstir. Fiziki
gergeklesme orani %15°tir. Valilikge is; 05.09.2002 tarihinde tasfiye edilmistir.

Tekirdag-Murath Kiiltiir Merkezi: 1995 yilinda 40.000.000.000.-TL. kesif bedeli
ile ihalesi yapilmistir. Stzlesme yili fiyatlariyla 14.324.136.509.-TL. 6deme yapilmistir.
Fiziki gergeklesme orani ise %20°dir.

Tekirdag-Sarkoy Kiiltiir Merkezi: 1995 yilinda 60.000.000.000.-TL. kesif bedeli ile
ihalesi yapilmistir. Sozlesme yili fiyatlariyla 9.297.410.238.-TL. &deme yapumistir. Fiziki
gergeklesme orani ise %20°dir.

Ug aylik gegici biitge uygulamasmin devam etmesi sebebiyle séz konusu Kiiltiir
Merkezleri icin 2003 yil1 6denekleri kesinlesmemistir.

Yeterli 6denegin temini halinde bahse konu Kiiltiir Merkezleri 3-4 yil iginde bitirilerek
hizmete agilacaktir.



