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TURKIYE BUYUK MILLET MECLIiSi BASKANLIGINA

Asagidaki sorularnmin Tarnm ve Orman Bakam Bekir PAKDEMIRLI tarafindan
Anayasa’nin 98’inci ve Igtiiziigiin 96’inc1t ve 99’uncu maddeleri geregince yazih olarak

cevaplandirilmasini rica ederim.
| :
ecdet TP VZ

Batman Milletvekili

Artvin’in Yusufeli ilgesinde yapilacak olan Yusufeli Baraji sonrasinda ilge merkezi ile 4 kdy
sular altinda kalacak, Yusufeli’nde yaklasik 5 bin konut, 270 is yeri ile 9 bin 430 doniim tarim
arazisi sular altinda kalacaktir.

I1k ihalesi 2012 yilinda 486,8 milyon liraya ihale edilerek yapimina baslanan “Yusufeli Baraji
ve HES” projesinde barajin bitmesi beklenirken, “Tamamlama” ihalesi yoluyla Limak Insaat'a
tam 1,3 milyar lira daha aktarnlmistir. “Yusufeli Baraji ve HES Tamamlama ve Mansap
Diizenlemesi” ihalesinin 9 Nisan 2021°de kimseye duyurulmadan o6zel olarak davet edilen
sirketler arasinda yapildig1 ortaya ¢ikmustir. [hale, kanunun esas olarak kabul ettigi “A¢ik” usul
yerine, dnceden ongoriilemeyen olaganiistii haller i¢in diizenledigi rekabete kapali “27-b
Pazarlik” usuliiyle gizli kapakli ger¢eklestirilmistir.

Birkag¢ giin igerisinde sonuglandirilan ihaleyle 1 milyar 299 milyon 102 bin liraya Limak
Insaat'a verilmistir. 2012'deki ilk ihale sgzlesmesinde, insaat siiresi yaklasik 7 yil olarak
belirlenmis ve projenin 2019'da bitirilmesi imza altina alinmistir. Daha sonra, 2018'deki ilk
ikmal ihalesinde, bitis tarihi 4 Nisan 2021 olarak belirlenmistir. 16 Nisan 2021°de imzalanan
sozlesmeyle ise insaatin bitis tarihi bu sefer 10 Temmuz 2022 yilina ertelenmistir.

Yusufeli Baraji ve HES projesi i¢in bugiine kadar, en az, 25 ihale yapilmustir. 3 ihaleden ilki
2012 yilinda 486,8 milyon TL (273,5 milyon dolar), ikinci ikmal ihalesi 2018'de 1 milyar 428
milyon TL (361,6 milyon dolar) ve iigiincii ikmal ihalesi ise 2021 yilinda 1,299 milyon TL
(159,3 milyon dolar) olarak gergeklesmistir. Bugtinkii dolar kurlariyla hesaplandiginda toplam
maliyet 6,4 milyar liray1 bulmustur.
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Bu baglamda;
1. Barajin fizibilite ¢aligmalar1 kimler tarafindan yapilmistir? Zaman ve maliyet agisindan

ortaya ¢ikan bu biiytik fark igin Bakanliginiz tarafindan herhangi bir sorusturma agilmis
midir?

2. Yusufeli barajinin 6ngériilen tarihte bitirilmemesinin sebebi nedir?

3. So6z konusu ihalenin, sadece olaganiistii hallerde yapilmasi gereken, 21-b Maddesine
gore yapilmasinin sebebi nedir? Ihaleye katilan firmalar hangi kriterler dogrultusunda
belirlenmistir?

4. Barajin maliyetinin 486,8 milyon TL’den 6,4 milyar TL’ye ¢ikmasinin sebebi nedir?

5. Bakanliginiz tarafindan 21-b maddesi kapsaminda yapilan kag tane vardir? Bu ihaleler

hangileridir, ihale bedelleri ne kadardir?



