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Aşağıdaki sorularımın Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci tarafından yanıtlanması 
için gereğini arz ederim. 

Çetin Osman BUDAK 
Antalya Milletvekili 

2015 yılında Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü tarafından Yeniköy, Emişbeleni ve 
Toslak'daki tarımsal alanların sulanması için yatırım programına alınan Yeniköy Baraj 
Projesi'nin 14 Ekim 2015 yılında temel atma töreniyle inşasına başlanmıştır. 

12 bin dekar tarımsal arazinin sulanması öngörülen ve 24 milyon 888 bin TL bedelle 
ihale edilen barajın, şartnameye göre 700 gün sonra 9 Temmuz 2017'de teslim edilmesi 
gerekirken baraş inşaatı hala tamamlanamamıştır. Haziran 2020'de Yeniköy Baraj 
Projesi için yeniden ihale yapılmıştır. İkinci ~ez yapılan ihalede barajın 720 gün içinde 
bitirilmesi öngörülmüştür. İkinci ihalenin üzerinden geçen iki yılda da baraj inşaatı 
bitirilememiştir. Yeniköy çiftçileri yetkililerin verdiği sözlere güvenerek bu yönde 
planlama yaptıklarını, bahçe diktiklerini ifade ederek büyük mağduriyet yaşadıklarını 
dile getirmektedir. Bölge halkı şu anda inşaat projesinin atıl bir şekilde beklediğini ve 
hiçbir çalışma yapılmadığı bilgisini de aktarmıştır. 

Üç yılda bitirilmesi öngörülen proje aradan geçen yedi yıla rağmen faaliyete 
geçememiştir. 2015 yılında temel atma töreninde konuşan Dışişleri Bakanı Mevlüt 
Çavuşoğlu "Eskiden 30 senede bir baraj bitiyordu, AK Parti ile beraber artık 30 sene üç 
seneye indi. Üç senede barajlar yapıyoruz. Barajın ihaledeki teslim tarihi 9 
Temmuz 2017'ydi ancak bunu müteahhit firma ile görüşerek ocak ayına indirdik" dedi. 

Bu kapsamda, 

1. 2017'de bitirilmesi hedefiyle 2015 yılında ihaleye çıkılan Yeniköy Barajı'nın 

bitirilememe nedeni nedir? 

2. Birinci ihaleyi alan şirket hangi koşullarda projeden çekilmiştir? Şirkete herhangi 
bir yaptırım uygulanmış mıdır? İşin yapılan bölümü için ne kadar ödeme 
yapılmıştır? 

3. Haziran 2020'den itibaren inşa sürecini devralan firmanın herhangi bir çalışma 
yapmadığı iddiaları doğru mudur? Barajın ne zaman bitirilmesi 
öngörülmektedir? 

4. Barajın bitirilmemesi kaynaklı ortaya çıkan zarar ve mağduriyetlerin 

giderilmesine yönelik bir çalışma yapılmakta mıdır? 

5. Baraj inşaatı tamamlandığında toplam maliyeti ne kadar olacaktır? 
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