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! TURKIYE BUYUK MILLET MECLISI BASKANLIGINA

Asagidaki sorularimin Ulastirma ve Altyap: Bakani Sayin Abdulkadir URALOGLU tarafindan
yazili olarak cevaplandirilmasi igin geregini saygilarimla arz e derim.

Sivas Milletvekili

Yapimina 2008 yilinda baslanan Ankara—Sivas YHT hatti, 7 defa aciliginin yapilacag:
agiklanmasina karsin aradan gegen 15 yilin sonunda 14 Mayis.2023 tarihinde yapilan
Cumhurbagkanh@ ve Genel Sec¢imi’nin arifesinde 26 Nisan 2023 tarihinde agilmstir. 6 yilda
bitecegi agiklanan, 15 yilda ancak bitirilen YHT tren hattinin agilmasindan bir y1l sonra 4 Mayis
2024 itibariyla Sivas-Istanbul arasinda aktarmasiz seferler baslamistir. Toplam 405 km
uzunlugundaki hat kapsaminda; 66,1 kilometre ; uzunlugunda 49 tiinel ve 27,4 kilometre
uzunlugunda 49 viyadiik insa edilmistir.

Hattin proje, yapim ve isletilme siirecinde yaganan pek ¢ok sorunla ilgili yapilan biitiin uyarilar
bakanligimiz tarafindan dikkate alinmamigtir, halen alinmamaktadir. Hat {izerindeki sorunlar
giivenlik zafiyetini ortaya koyarken, projedeki guvenhk riskleri gézle goriiniir bir bi¢imde
ortaya ¢ikmugtir.

Yapimimin devam ettigi 2014 yilinda 8 ayn géﬁ'giigiin meydana geldigi bu hat lizerinde,
sartnameyi saglamayan bazalt tagimn kullanildigi ve teknik sartnamenin degistirildigine
yonelik bilgiler bulunmaktadir. TBMM Deprem Komisyonu’nun 16 Mart 2023 tarihli
toplantisina davet edilen Ankara Universitesi Mithendislik Fakiiltesi Dekarui Prof. Dr. Yusuf
Kagan Kadioglu, “Ozellikle Yozgat ile Sorgun arasina, bir demir ocagindan bazalt getirdiler.
Tas olabilir ama higbir sekilde sartnameyi saglamiyor” ifadelerini kullanmustir.

Yine YHT isletmeciliginde emniyet agisindan olmasi gereken sinyalizasyon sisteminin bir tist
devresi olan Avrupa Tren Isletim Sistemi (ETCS), bu projenin erken acilmasindan dolay1 hattin
bir kesiminde heniiz devreye girmedigine dair bulgular oldugu belirlemis, bu durumun
beraberinde getirdigi riskler TCDD Demiryolu Emmyetl ve Risk Yonetim Midiirltigii’niin
yazilarinda da ifade edilmistir. 4

Altyapy, iistyap: ve elektromekanik sistemlerinin diinyadaki benzer hizli tren hatlarimin yapim
kriterlerine uygun olarak gergeklestirilmedigi igin bu hatta iki kez faciamin esiginden
déniilmiistiir. [k olarak 6nceki y1l mayis ayinda Yozgat'in Yerkdy ilgesi Saraykoy mevkiinde
yogun yagmurdan dolay1 toprak kaymasi yaganmis; hat ulagima kapatilmistir. Gegen y1l haziran
ayinda da yine Yozgat yakinlarinda, yogun yagisin-ardindan meydana gelen heyelan nedeniyle
raylarin alt1 bogalmis, yol kontrolii yapan kilavuz lokomotif raydan ¢ikmustir.

Yapim maliyeti 2023 Yatirim Programi’na gore 65 milyar TL’ye dayanmus olan bu hattin test
ve devreye alma asamasina kadar gecen siirede uyarilara karsin hatirlanmayan “iklim
degisikligi” ile olusan risklere yonelik tedbirler, raylarin altinin bosalmasi ile hatirlanmgtir.

28 Haziran 2024 tarihinde “Ankara-Sivas Hatfinda Iklim Degisikligine Baglh Altyap
Iyilestirmesi Isi” ad1 altinda bir ihale gergeklestirilmis, 8 Temmuz 2024 tarihinde sonuglanan
buihale i¢in 3 milyar 405 milyon TL’lik s6zlesme i@zalanm1$t1r. Milyarlik bu ihale Kamu Ihale
Kanunu’nun 21/B maddesinde diizenlenen “adrese teslim ihale” y6ntemi olarak da bilinen
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" “pazarhk” usuliiyle yapilmistir. Yine 2025 yili Yatirim Programinda da “Ankara-Sivas YHT
Kalan Igler” kaleminden bu yil i¢in 6 milyar 506 milyon 404 bin TL &denek ayrilmuistir.
Odenegin 296,4 milyon TL’sinin altyapi, 2,2 milyar TL’sinin iistyapi, 3,9 milyar TL’sinin ise
ingaat bakim-onarim isleri i¢in kullanilacagi belirtilmistir.

Hattin proje ve yapim déneminde Cmnhurbaskam:ggﬁrevde olan bakanlar, hizmete agildig1 giin
Cumhurbagkan: Yardimcis: seyahat siiresinin “2#saat siirecegi” belirtilmistir. Keza, “iklim
degisikligi” ile olustugu 6ne siiriilen risklerin dev‘a'm ettigi 13 Mart 2024 tarihinde giizergah
lizerindeki Akdagmadeni Istasyonu’nun agilisinda“tarafinizdan Ankara-Sivas seyahat siiresini
“2 saate”; Ankara-Yozgat arasini da 1 saate inecegi bizzat tarafinizdan da ifade edilmistir. Aym
giin Sorgun Gar Binasi’nin agilis téreninde ise bu kez seyahat siiresini “2,5 saat” olarak ifade
ederken, hattin agihisimin 1. Yili nedeniyle yaptiginiz sosyal medya paylasiminda bu kez
Ankara’dan Sivas’a ulasiminin “2 saate indigini” ifade ettiniz.

Bu kayitlar halen bakanliginizin resmi sayfalarmda ve sosyal medya hesaplarinda durmakta
iken, hattin hizmete agiliginin lizerinden 2, yapim ihalesinin iizerinden 1 yildan fazla zaman
ge¢mesine karsin seyahat siiresi halen 3.5 saati agmakta, Kirikkale-Yozgat arasinda tren hizi
saatte 30 km’ye kadar diismektedir. e

4
Hal béyle olunca iktidarimzin “Kara tren gecikir' déneminden ‘hizh tren yetisir’ donemine adim

attik”, “Tiirkiye Hizlaniyor” gibi sdylemleri ve sahsimzin ulasim saatlerine iliskin sézlerinin
higbirinin gergek olmadigi, bu hat {izerinde vatandaslarimizin can giivenliginin se¢im
propagandasina alet ettiginiz ortaya ¢ikmaktadir. -

Ankara-Sivas Hatti’nin sadece iki sehri birbirine .‘baglayan bir hat olmadigi, bu hattin ayni
zamanda Edirne’den Kars’a uzanan Dogu-Bati hizli demiryolu koridorunun ana omurgasi
olusturdugu dikkate alindiginda, vatandaslarimizin can ve mal giivenligi risklerinin olustugu,
seyahat siirelerinin uzadig1 bu hat tizerinde artik bahane iiretmeden kapsamli bir inceleme,
degerlendirme yapmak gerekmektedir. Tlim bu bilgiler 1siginda;

1. Belirtilen hat {izerinde, hizmete acildigi 'gjiinden Onergenin yanitlandig1 tarihe kadar
“Ankara-Sivas Hattinda Iklim Degisikligihe Bagl Altyap: lyilestirmesi Isi” disinda
bakim, iyilestirme vb. kag ihale agllmlstlg? Her bir ihalenin tarihi, yontemi ve tutari

nedir?

2. 2025 yilh Yatirnm Programinda yer alan “Ankara-Sivas YHT Kalan Isler” kaleminden
bu yil igin ayrilan 6denek ile yapilan harcamalarin igerikleri ve miktar1 ne kadardir?

3. Tren ile “Ankara-Sivas arasindaki seyahat siiresi 2 saate diisecek” ifadenize karsin
seyahat siiresinin 3.5 saate uzamasinin tam olarak gerekceleri nelerdir? Gecikmenin
sebebi, 15 yilda hala eksikliklerinin ve alinacak tedbirlerin alinmamis olmasi midir?

4. Hat iizerinde bulunan tiineller ve viyadiiklerin ve hattin tamaminin mevsimsel
degisikliklere, yagis ve 1s1 farklarina Verecégi tepkilerin izlenebilmesi i¢in yeterli sayida
deneme seferinin yapilmadig: iddialar1 dogiu mudur? Bu konuda yapilan denetimler ve
sonuglari nelerdir?
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. Hatta uyarilara ragmen alinmayan tedbirler sonucunda meydana gelebilecek bir YHT
kazasinda kaybedilecek olan hayatlarin sorymlusu kim olacaktir ve kaybedilen canlarin
hesabin1 kim verecektir? '

. 2008°de 2 milyar 915 milyon TL maliyet 6ngériisiiyle yapimina baglanan bu projenin
hizmete agildig1 giin itibariyle maliyeti nedir?

. Seyahat siiresiyle ilgili olarak Cumhurbaskani’ni, Cumhurbaskan1 Yardimcisi’ni,
onceki bakanlar1 ve sizi yaniltanlar kim ya da kimlerdir? Kamuoyunu, dolayisiyla tiim
halki yanlis bilgilendirmesine neden olan bu kisi ya da kisilerle ilgili bugiine kadar
yapilan, yapilacak olan bir islem var midir? Yapilmis bir islem var ise islemin igerigi ve
sonucu nedir? Islem yapilmamis ise yapilacak mudir? Halka verdiginiz sdzlerin
karsiliginin olmamasi nedeniyle istifa etmeyi diisiiniiyor musunuz?
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