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TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI’NA

Aşağıdaki sorulanmın Anayasa’nın 98 ve TBMM İçtüzüğünün 96. Ve 99. Maddeleri

uyannca T.C. Sağlık Bakanı Sn. Kemal Memişoğlu tarafmdan yazılı olarak yamtlanmasım arz
ederim.
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6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen depremler sonrası hasar alan ve sonrasmda

yıkım kararı alınarak yıkılan Bor Fizik Tedavi Hastanesi’nin yeniden inşa edilmesi süreciyle

ilgili aksaklıklar yaşanmaktadır. 2025 Şubat ayında tamamlanması planlanan hastanenin

inşaatmda, seçim öncesi hızlandırılan hafriyat çalışmalan dışmda herhangi bir ilerleme

kaydedilmemiştir. Ödenek eksikliği nedeniyle inşaatın durduğu ve bu durumun hastanenin

tamamlanma sürecini olumsuz etkilediği ifade edilmektedir. Bor ilçesinde sağlık hizmetlerine

olan acil ihtiyaç göz önünde bulundurulduğunda, hastane inşaatımn hızla tamamlanması

gerekmektedir

Bu bağlamda;

1. 2025 Şubat ayında tamamlanması planlanan hastane inşaatının temel atma aşamasma

gelinememesi ve çalışmaların durması nedenleri nelerdir?

2. Firma ve yüklenici ile yapılan sözleşme hükümleri çerçevesinde inşaatın hızlandmlması

için çalışma yapılmöakta mıdır?

3. Hastane inşaatımn 700 milyon TL olarak ihaleye çıkarıldığı ifade edilmesine karşın

inşaatm başlamaması ve müteahhitin ödenek yetersizliği nedeniyle sözleşmesini

feshettiği doğru mudur?

4. Sağlık Bakanlığı, Bor Fizik Tedavi Hastanesi'nin inşaat sürecinde karşılaşılan ödenek

sorunlarım çözmek için herhangi bir ek finansman kaynağı sağlamayı düşünmekte

midir? i
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5. Yüklenicinin, sözleşmeye dayalı hak edişlerinin ödenmemesi nedeniyle işi feshetmesi

durumu söz konusu ise yüklenicinin fesih kararı, sözleşme koşullanna uygun mudur?

6. Bor Fizik Tedavi Hastanesi'nin inşaatımn durmuş olmasımn ardından. Bakanlık bu

konuda başka bir yüklenici ile sözleşme yapmayı düşünüyor mu? Eğer öyleyse, yeni bir

ihale süreci başlatılacak mıdır?

7. Bor Fizik Tedavi Hastanesi inşaatının hızlandırılması için hangi somut adımlar

atılacaktır? Gelecek aylarda hastanenin inşaatı için herhangi bir ödenek tahsisi

yapılacak mıdır?

8. Hastane inşaatımn hızla tamamlanması için ilgili tüm bakanlıklar ve yerel yönetimlerle

koordinasyon sağlanacak mıdır? Sürecin hızlandırılması için Bakanlık tarafından özel

bir plan veya ek finansman kaynağı oluşturulacak inidir?


