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TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

Aşağıdaki sorulann Türkiye Cumhuriyeti anayasasının 98’inci ve Türkiye Büyük
Millet Meclisi İçtüzüğünün 96 ve 99’uncu maddelerine uygun olarak, T.C. Sağlık Bakanlığına
iletilmesi ve Sayın Bakan Kemal MEMİŞOGLU tarafından yazılı olarak yanıtlanması için
gereğinin yapılmasını arz ederim. 09.02.2026

Kayıhan PALA
Bursa Milletvekili

Aydın Şehir Hastanesi projesinin Eylül 2020 tarihinde yapılan ihale süreci kapsamında
950 yataklı bir hastane için toplam ihale bedelinin 976 milyon TL olarak belirlendiği, projenin
planlanan sürede tamamlanamaması üzerine Aralık 2023 tarihinde bir ikmal ihalesi yapıldığı
ve bu ikmal ihalesi bedelinin 3,7 milyar TL olarak gerçekleştiği kamuoyuna yansımıştır. 24
Ocak 2026 tarihinde yapılan açıklamada ise güncel proje maliyetinin 65,5 milyar TL (Yaklaşık

1,5 milyar USD) düzeyine ulaştığı ifade edilmektedir.

Yatak sayısının sonradan 1300’e çıkartıldığı anlaşılan Aydın Şehir Hastanesi için 65,5

milyar TL olarak açıklanan güncel maliyetin çok yüksek olması, kamu kaynaklarının etkin
kullanımı ve mali sorumluluk konularında çok ciddi endişeye sebep olmaktadır. Kamu

kaynakları üzerinde oluşan böylesi bir yük. Aydın Şehir Hastanesi’nin ihale, sözleşme ve

yapım yönetimi süreçleri hakkında ayrıntılı bir açıklama yapılmasını zorunlu kılmaktadır. Bu
bağlamda;

1. Eylül 2020 tarihinde imzalanan ve bedeli 976 milyon TL olarak açıklanan Aydın Şehir

Hastanesi ihale sözleşmesinin kapsamı nedir?

2. Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 700 gün içerisinde teslim edilmesi taahhüt

edilen projenin planlanan sürede tamamlanmamasının gerekçesi nedir? Projenin
taahhüt edilen tarihte tamamlanmaması nedeniyle yüklenici şirketlere herhangi bir

yaptınm uygulanmış mıdır?
3. 2023 yılında yürütülen ikmal ihalesi sürecine hangi şirketler davet edilmiştir? İhaleye

davet süreci hangi kriterler esas alınarak yürütülmüştür?
4. 2020 yılında projenin yapımını üstlenen şirketler arasında yer alan Kolin Inşaat’m

ikmal ihalesi sözleşmesinde yer almamasının gerekçesi nedir?

5. Aralık 2023 tarihine kadar Aydın Şehir Hastanesi ihale sözleşmesinin ek ve

protokollerinde kaç değişiklik yapılmıştır? Bu değişikliklerin her biri bakımından

kapsam, süre ve maliyet etkisi nedir?
6. Aydın Şehir Hastanesi yapım maliyetinin enflasyon ve fiyat farklan dikkate alındığında

bile iki ihale bedelinin çok üzerine çıkmasının gerekçesi nedir? Enflasyon ve fiyat

farklan ihale sözleşmesine hangi hüküm ve yöntemlerle yansıtılmıştır?

7. Proje maliyetindeki artışın bütçeye etkisi nasıl yönetilmektedir? Bu artış nedeniyle

diğer yatırım ve hizmet kalemlerinde kısıntı yapılmakta mıdır?
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8. Bakanlığınız imzalanan sözleşmeleri, ek protokolleri ve maliyet güncellemelerini
kamuoyuyla paylaşmayı planlamakta mıdır?

9. Bakanlığınız, gelecekte yürütülecek yapım süreçlerinde beklenmedik maliyet
artışlanmn önüne geçmek amacıyla hangi idari, teknik ve mali düzenlemeleri hayata
geçirmeyi planlamaktadır?
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