



T.C

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI
Strateji Geliştirme Başkanlığı



Sayı : B.16.0.SGB.0.10.01.00/610-40981
Konu : Soru Önergesi

03./02/2009

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

İlgi: TBMM Başkanlığı Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığının 12/02/2009 tarihli ve A.01.0.GNS.0.10.00.02/ 11510 sayılı yazısı.

Adıyaman Milletvekili Dr. Şevket KÖSE'nin 7/6813 Esas No'lu soru önergesinin cevabı ekte sunulmaktadır.

Bilgilerini arz ederim.

Ertuğrul GÜNAY
Bakan

EK:

Cevap (2 sayfa)

DAĞITIM :

Gereği :

TBMM Başkanlığına

Bilgi :

Başbakanlığa

**ADİYAMAN MİLLETVEKİLİ DR. ŞEVKET KÖSE'NİN 7/6813 ESAS NO'LU
YAZILI SORU ÖNERGESİNE BAKANLIĞIMIZCA HAZIRLANAN CEVAP**

Adıyaman'ın en eski camilerinden biri olan Kap Cami restorasyon çalışmaları Aralık 2007 tarihinden beri sürmektedir. Tarihsel olarak büyük bir zenginlik olan Kap Cami restorasyon işlemleri sürerken, cami ibadete kapatılmıştır. Bu bağlamda;

SORU 1 : Kap Cami restorasyon ihalesi sözleşmesine göre, restorasyon işlemlerinin ne zaman tamamlanması gerekiyordu?

CEVAP 1 : Adıyaman Merkez Kap Camiinin mülkiyeti Vakıflar Genel Müdürlüğüne aittir. Camiinin Restorasyon ve Güçlendirme İşinin ihalesi bu Genel Müdürlükçe yıllara sari olarak 21/11/2007 tarihinde yapılmış olup 11/12/2007 tarihinde sözleşmesi imzalanmıştır. Sözleşmeye göre söz konusu işin 28/10/2008 tarihinde bitirilmesi gerekmektedir.

SORU 2 : Caminin restorasyonu işleminde bir gecikme söz konusu ise bunun nedenleri nelerdir?

CEVAP 2 : Şanlıurfa Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 26/06/2007 tarihli ve 445 sayılı kararı ile onaylanan restorasyon ve güçlendirme projelerine göre yerinde yapılan raspa ve söküm işlemleri sonucunda; sözleşme teknik şartnamesinde öngörülmeeyen durumlarla karşılaşıldığı gibi yine söz konusu Koruma Kurulu Kararı ile "Kubbe ile ilgili önerinin söküm işlemleri yapıldıktan sonra hazırlanacak restitüsyon ve restorasyon projelerinin koruma kurulumuza sunulmasından sonra değerlendirileceği" hükmü uyarınca söz konusu eserin rölöveleri tekrar hazırlanarak, revizyon restorasyon projeleri Koruma Bölge Kuruluna intikal ettirilmiş ve bu revizyon projeleri Şanlıurfa Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 29/08/2008 tarihli ve 713 sayılı kararı ile onaylanmıştır.

Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamındaki Kültür Varlıklarının Rölöve, Restorasyon, Restitüsyon Projeleri, Sokak Sağıklaştırma, Çevre Düzenleme Projeleri ve Bunların Uygulamaları İle Değerlendirme, Muhafaza, Nakil İşleri ve Kazı Çalışmalarına İlişkin Mal ve Hizmet Alımlarına Dair Yönetmeliğin 22'nci maddesi uyarınca Şanlıurfa Vakıflar Bölge Müdürlüğünün 27/10/2008 tarihli ve 2968 sayılı Olur'u ile gerekli iş artışı ve süre uzatımı verilmiştir.



SORU 3 : Kap Cami restorasyon hizmetleri ne zaman tamamlanacak ve cami ibadete ne zaman açılacaktır?

CEVAP 3 : Temizlik ve bakım çalışmaları devam eden söz konusu eserin Vakıflar Genel Müdürlüğünce 20/03/2009 Cuma günü açılışının yapılması planlanmaktadır

SORU 4 : Restorasyon işlemleri, caminin belirli bölümlerine mi yoksa caminin tamamına mı uygulanmaktadır?

CEVAP 4 : Restorasyon çalışmaları, beden duvarının temel takviyeleri dahil olmak üzere eserin tamamını, avlusunu, minaresini ve güney cephede bulunan dükkanları kapsamaktadır.

SORU 5 : Restorasyon çalışmalarının caminin özgün yapısına zarar verip vermediği konusunda denetimler nasıl yapılmaktadır? Caminin özgün yapısında herhangi bir bozulma tespit edilmiş midir?

CEVAP 5 : Restorasyon ve Güçlendirme İşinin kontrollük işlemleri; Vakıf Kültür Varlıkları İhale Yönetmeliğinin 15'inci maddesi uyarınca Şanlıurfa Vakıflar Bölge Müdürlüğünce görevlendirilen teknik elemanlarca, onaylı proje ve raporlar doğrultusunda eserin özgün halini koruyan, mevcut deformasyonları önleyen teknik ve malzeme uygulamaları doğrultusunda yapılmaktadır.

