

2/16982
GK:109

T.C.
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI
Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü

Sayı : B050MAH065000/16442
Konu : 7/16982 esas nolu yazılı
soru önergesi

5/6/2013

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

İlgi : 11/02/2013 tarih ve 107277 sayılı yazınız.

İlgi yazınız ekinde alınan, İstanbul Milletvekili Dr. Celal DİNÇER'in 7/16982 esas nolu yazılı soru önergesi ile ilgili olarak yapılan incelemede;

İstanbul ili Kısıklı Polis Karakolu'nun yanından Üsküdar ilçesine inen bağlantı yolu ile Ümraniye ilçesini Üsküdar ilçesine bağlayan Vecdi Diker Tüneli çıkışında hizmete açılan kavşağın uygulama projelerinin İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Planlama Müdürlüğünce yapıldığı,

Söz konusu kavşağın yapım ihalesinin 17/05/2011 tarihinde gerçekleştirildiği, ihalenin 2.896.794,13 TL+KDV bedelle Sur Mühendislik ve İnşaat-Suat PENDAR ve Kul İnşaat San. ve Tic. Ltd. Şti. ortak girişimi uhdesinde kaldığı,

İşin yaklaşık maliyetinin 3.824.879,73 TL+KDV olduğu, 04/07/2011 tarihinde yer tesliminin yapıldığı ve 30/06/2012 tarihinde de bitirildiği, kesin hak edişin ise tamamlanma aşamasında olduğu,


İlgili iş kapsamında herhangi bir istimlak yapılmadığı,

Ümraniye-Çekmeköy istikametinden gelip, Üsküdar-Kadıköy istikametine gidecek olan araçların trafiğin en yoğun olduğu (pik) saatlerde köprü trafiğinden etkilenmemeleri için yolun genişletilip, belirli bir noktadan ayrıştırılmasının amaçlandığı,

Şile yolu ile Altunizade Kavşağı bağlantı noktasında Şile yolunun 2x2 olarak planlandığı, ancak kamulaştırma işlemlerinin sürecinin uzaması nedeniyle imalatın tamamlanamadığı, söz konusu bölgede yaşanan trafik yoğunluğunun kamulaştırma işlemlerinin tamamlanmasını beklemeden çözümlenebilmesi için 30/11/2012 tarih ve 2012/46-13 sayılı Ulaşım Trafik Komisyon (UTK) Kararı ve eki projenin hazırlandığı, bahse konu proje Millet Parkı'nı da ilgilendirdiğinden gerekli izin için Tabiat Varlıklarını Koruma Kuruluna başvurulduğu ve İstanbul 2. Bölge Tabiat Varlıklarını Koruma Komisyonunun 15/01/2013 tarih ve 02-288 no.lu kararıyla projeye onay verildiği, bahse konu projenin imalatının sahada devam ettiği, kısa zaman içerisinde imalatların tamamlanarak halkın kullanımına açılmasının planlandığı,

Kısıklı-Üsküdar istikametinde yol kenarlarına konulan panellerin helikopter pistinin (heliport) güvenliği ve araçların helikopter kalkış ve inişlerinden etkilenmemeleri için konulduğu anlaşılmıştır.

Bilgilerinize arz ederim.


Muammer GÜLER
Bakan