



T.C.
ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI
Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği

7/14392

6K:96

Sayı: 48335108.610.01/ 33578
Konu: Soru Önergesi (7/14392)

15/02/2013

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

İlgi : 24.12.2012 tarihli ve 99590 sayılı yazı.

İlgi yazı ekinde alınan, Kütahya Milletvekili Alim IŞIK' ın, Kureyşler Barajı ve sulama projesi çalışmalarına ilişkin, 7/14392 esas numaralı yazılı soru önergesi, Bakanlığımca incelenmiş olup, cevabi yazı ilişikte gönderilmiştir.

Bilgilerinize arz ederim.


Prof. Dr. Veysel EROĞLU
Bakan

EK:
Cevabi Yazı (3 sayfa)

KÜTAHYA MİLLETVEKİLİ ALİM İŞİK'IN
7/14392 ESAS NUMARALI YAZILI SORU ÖNERGESİ HAKKINDA
ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI'NIN CEVABI

SORU 1. *Anılan projeye ilişkin ÇED raporu kimler tarafından hazırlanmış ve hangi tarihte kimler tarafından onaylanmıştır? Söz konusu ÇED Raporunda yer alan kısıtlamalar ve yükümlülükler nelerdir?*

CEVAP 1. ÇED Raporu Eylül 2009 tarihinde Öncü Madencilik Mühendislik Müşavirlik İnşaat Ltd. Şti. tarafından hazırlanmış olup Mülga Çevresel Etki Değerlendirmesi ve Planlama Genel Müdürlüğü'nden 25.03.2010-1873 sayılı belge ile ÇED OLUMLU kararı alınmıştır. Buna göre ocakta hafriyat çalışmaları esnasında yükleme ve boşaltma sırasında savurma yapılmaması, taşıyıcı araçların üzerinin branda ile kapatılması, toprak örtünün %10 oranında nemlendirilip sıkıştırılması, üretilen cevherin tesise nakliyesi ve tesiste kırma-eleme-yıkama işleminde sirkülasyon yollarının sulanarak tozlanmaya karşı sıkıştırılması gibi gerekli tedbirler alınacaktır.

Hafriyat atıkları gelişigüzel atılmayacak, belirli bir yerde toplanarak taraçalandırılacaktır. Kademe yüksekliği ortalama 5 metre ve kademe genişliği 10 metre olacak şekilde düzenlenecektir. Üzerine toprak serilerek, şartlara göre çimlendirilecek veya ağaçlandırılacaktır. Üretim sürecinde çalışacak iş makinelerinin bakım ve onarımından oluşacak atık madeni yağlar, kapalı varillerde toplanacak ve alıcı firmalara nakledilecektir. Toplama, depolama ve taşıma esnasında herhangi bir sızıntıya sebep olunmayacaktır. Atık madeni yağlar, kesinlikle araziye atılmayacaktır.

Faaliyetin her aşamasında, 2872 sayılı Çevre Kanunu ve bu Kanuna istinaden yürürlüğe giren ilgili yönetmelikler ile mer'î mevzuat kapsamında ilgili kurum ve kuruluşlardan gerekli izinler alınacak ve ilgili yönetmeliklerde belirtilen hususlara uyulacaktır.


SORU 2. *Anılan projenin teknik özellikleri ve uygulama planı nasıldır? Anılan projenin ihale bedeli ne kadardır? İhale, hangi şartlarla ve hangi firmaya verilmiştir?*

CEVAP 2. Projenin Teknik Özellikleri ve Uygulama Planı;

Yeri : Kütahya İli Aslanapa İlçesi
Amacı : Sulama 2.163 ha(brüt)
Baraja Ait Karakteristikler:

1- Gövde ve Batardo:

Tipi	: Kil Çekirdekli Kaya Dolgu
Akarsu	: Kureyşler Deresi
Kret Kotu	: 1.129,50 m
Kret Uzunluğu	: 218,00 m
Kret Genişliği	: 10,00 m
Talvegden Yüksekliği	: 37,50 m
Temelden Yüksekliği	: 44,50 m
Memba Şevi	: 1,0 (düşey), 2,00 (yatay)
Mansap Şevi	: 1,0 (düşey), 2,00 (yatay)
Memba Batardo Kret Kotu	: 1102,50 m
Memba Batardo Kret Uzun.	: 79,56 m
Memba Batardo Kret Gen.	: 8,00 m
Mansap Batardo Kret Kotu	: 1096,00 m
Mansap Batardo Kret Uz.	: 55,72 m
Mansap Batardo Kret Gen.	: 6,00 m



2- Dolusavak:

Yeri : Sağ Sahil
Tipi : Serbest Karşıdan Alışlı
Eşik Kret Kotu : 1.125,88 m
Genişliği : 20,00 m

3- Dipsavak – Su Alma - Tünel:

Yeri : Sağ Sahil
Tünel Çapı, Tipi : 3,00 m, atnalı
Dipsavak Cebri Boru Çapı : Ø 1000 mm
Tünel Giriş Kotu : 1098,00 m
Tehlike Vanası : Ø 1100 mm Kelebek Vana
Sulamaya Deşarj Vanası : Ø 800x800 mm Karesel Sürgülü Vana
Dereye Deşarj Vanası : Ø 700x700 mm Karesel Sürgülü Vana

Baraj inşaatında;

- Baraj gövdesi ve batardo imalatları,
- Dipsavak, tünel, ayar vana odası ve su alma yapısı imalatları,
- Dolusavak imalatları,
- Yol imalatları,
- Enjeksiyon imalatları,
- Laboratuvar hizmetleri,
- Elektrik, aydınlatma ve havalandırma imalatları,
- Ölçüm teçhizatı imalatları,
- İş sonu projeleri ve işin yapımı sırasında ortaya çıkacak detay projeler yapılacaktır.

İşin ihale bedeli, 4.999.000,00 TL'dir. İhale, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'nun 19'uncu maddesine göre açık ihale usulü ile yapılmıştır. 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu çerçevesinde RUTO Taah. ve İnş. Ltd. Şti. + Yılmaz GÜRCÜM İnş. Tur. Tic. Ltd. Şti. iş ortaklığı ile sözleşme imzalanmıştır.


SORU 3. 1/25000 ölçekli haritanın Kütahya J23b4 numaralı paftasında yer alan proje alanına ilişkin çalışmalar konusunda şimdiye kadar Bakanlığınıza veya Valilik Makamına ulaşan herhangi bir itiraz ya da şikâyet olmuş mudur? Oldu ise söz konusu itiraz ya da şikâyet hakkında nasıl bir işlem yapılmıştır?

CEVAP 3. 1/25.000 ölçekli Kütahya J23b4 numaralı harita, Kureyşler Köyü ile birlikte çevre köyleri de bünyesinde barındıran çok büyük bir alanı kapsamaktadır. İlgili harita paftası dilekçeye ek tutularak bugüne kadar herhangi bir şikâyet başvurusunda bulunulmamıştır. Aksine sulama alanı içerisinde bulunan yerleşim yerlerindeki muhtar ve vatandaşlarımız tarafından bir an önce projenin bitirilmesi talep edilmektedir.

SORU 4. Kureyşler köyünün taşınma işlemi bitirilmeden anılan projeye yönelik faaliyetlere başlanılmayacağı şartına ve anılan köy halkına bu yönde sözler verilmesine rağmen şimdiye kadar köyün taşınmasına yönelik hiçbir faaliyette bulunulmadığı iddiaları doğru mudur? Bu konuda bakanlığınızca ilgili bakanlıklar nezdinde herhangi bir girişimde bulunulmuş mudur?

SORU 5. Anılan köyün taşınma işlemi bitirilmeden faaliyete başlanması onayım hangi makam vermiştir? Anılan köyün taşınması konusunda yapılan çalışmalar hangi aşamada?

CEVAP 4-5. Bakanlığım yatırım programında yer alan Kureyşler Barajı, sulama maksatlı olup Barajdan Kütahya İli, Aslanapa İlçesi, Kureyşler Köyü yerleşim yeri tamamen ve arazileri ise kısmen olmak üzere 180 nüfus ve 50 hane etkilenmektedir.



Barajın kamulaştırma çalışmaları, Bakanlığının 01.06.2012 tarihli ve 907 sayılı Kamu Yararı Kararına istinaden başlatılmıştır. 2012 yılı kamulaştırma iş programına göre Kureyşler Köyüne ait toplam 174 parselde kamulaştırma işlemlerine başlanılmış olup 148 parselde taşınmaz malikleri ile uzlaşma sağlanarak kamulaştırma işlemleri tamamlanmıştır. Uzlaşma sağlanamayan 11 adet parselde ise 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun ilgili hükümlerine göre bedel tespit ve tescil davası açılmış olup mahkeme süreci devam etmektedir. Kamulaştırma çalışmalarına inşaat işleri iş programına paralel olarak devam edilmektedir.

Kureyşler Köyünün yeniden yerleşim çalışmaları ile ilgili olarak yapılan incelemeler neticesinde, ilgili DSİ 3. Bölge (*Eskişehir*) Müdürlüğü tarafından söz konusu köyün iskân çalışmalarının 5543 sayılı İskân Kanunu'nun 12. maddesine istinaden başlanması hususunda Kütahya Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'ne 13.02.2012 tarihli ve 60726 sayılı yazı ile talepte bulunulmuştur.

Söz konusu köyün yeniden yerleşim çalışmaları kapsamında 28.03.2012 tarihinde Kurumumuz ve Kütahya Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'nün ilgili personelinin katılımlarıyla, yeniden yerleşim ve kamulaştırma konularında bilgilendirme toplantısı gerçekleştirilmiş ve akabinde iskân duyurusuna çıkmıştır. Yapılan duyuru neticesinde etkilenen köy halkı tarafından "Devlet Eliyle İskân"a müracaat olmamıştır. Ancak 120 günlük askı ve müracaat süresi sonunda, İskân Kanunu'nun 16. maddesine göre "*Fiziksel İskân*" duyurusu yapılmış ve köy halkı tarafından kamulaştırma bedelini alıp kendi imkânları ile iskân seçeneği olan fiziksel iskân tercih edilerek 57 aile hak sahibi olmuştur.

Kureyşler Köyü, kendi köy sınırları içerisinde fiziksel iskân işlemleri için 30 ha'lık orman vasfını yitirmiş arazi Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne belirlenmiş olup söz konusu alanın orman sınırı dışına çıkartılarak yerleşime açılması için Kütahya Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ile Kütahya Orman Bölge Müdürlüğü tarafından gerekli çalışmalar yapılmaktadır. Kureyşler Köyünün yeniden yerleşim çalışmaları 5543 sayılı İskân Kanunu'na göre DSİ Genel Müdürlüğümüz koordinasyonunda Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğüne yürütülmektedir.

SORU 6. *Anılan projenin kontrolsüz ve mevzuata aykırı şekilde yürütülmesinde ihaleyi alan müteahhit firmanın baskısı olduğu iddiaları doğru mudur?*

SORU 7. *Anılan çalışmalar sonucu zarar gören köy halkının zararlarının tazmini konusunda bakanlığınızca bir işlem yapılmış mıdır?*

SORU 8. *Yapılan patlatmalar nedeniyle anılan köyün şebeke suyunun ve ulaşım yollarının zarar gördüğü iddiaları doğru mudur? Bu konuda şimdiye kadar bakanlığınızca hangi önlemler alınmış ve yaptırımlar uygulanmıştır?*

SORU 9. *Anılan projeye ilişkin Bakanlığınız çalışma programı nasıldır? Bu amaçla 2013 yılı için ne kadar Ödenek ayrılmıştır?*

CEVAP 6-9. Köy halkı, bugüne kadar yapılan çalışmalardan hiçbir zarar görmemiştir. Kureyşler Köyü sakinlerinden Kurumumuza maddî ya da manevî konuda herhangi bir şikâyet başvurusunda bulunulmamıştır. Köyün şebeke suyu zarar görmemiştir. Şantiye alanı içinden geçen ilçe ulaşım yolunun zarar görmesi durumunda acilen tamirâtı yapılmaktadır. Yol sürekli açık tutulmaktadır. Ayrıca ilçeye ulaşım için alternatif yol bulunmaktadır. Baraj inşaatından dolayı köye ulaşımında herhangi bir aksama ve köyde su kesintisi yaşanmamıştır.

İş programına göre Baraj inşaatı 2014 yılı sonunda tamamlanacaktır. Projenin 2'nci ünitesi olan sulama kısmının proje yapım çalışmaları devam etmektedir. 2013 yılı sonunda sulama sahasının ihalesi planlanmaktadır. Baraj inşaatına 2013 yılında 4.000.000 TL ödenek ayrılmıştır.

