



T.B.M.M.
CUMHURİYET HALK PARTİSİ
Grup Başkanlığı
Tarih : 04 Ağustos 2014
Sayı : 27515

49729

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

Aşağıdaki sorularımın aracılığınızla Sayın Çevre ve Şehircilik Bakanı İdris GÜLLÜCE tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim.


Hasan ÖREN
Manisa Milletvekili

Soma devlet hastanesinin yetersiz kalması nedeni ile 300 yataklı yeni bir hastane yapılması çalışmalarına başlanmıştır. TOKİ eski hastane arsası karşılığında yeni hastanenin yapılmasını üstlenmiş ve 30 Haziran 2011 tarihinde ihalesini yaparak 19 Ağustos 2011 tarihinde inşaatı başlamak üzere müteahhit firmaya yer teslimini yapmıştır.

Soma halkı, modern bir hastaneye kavuşmayı beklerken Manisa'nın en büyük kamu binası ve bölge hastanesi niteliğinde olacağı iddia edilen devlet hastanesi inşaatı maalesef durdurulmuştur.

İnşaat önündeki tabelada işe başlama tarihi 19 Ağustos 2011 ve işin bitiş süresi 1000 gün olarak gösterilmiş ve yetkililerin açıklamalarına göre 2014 yılı içerisinde hastane inşaatının tamamlanacağı belirtilmiştir.

Hastane inşaatını durduran ve uzun süredir herhangi bir faaliyette bulunmayan yüklenici firma Fuat Çelik İnşaat A.Ş. nin şantiyesini de boşalttığı iddia edilmektedir?

Bunlara göre;

- 1- Soma devlet hastanesinin inşaatı neden durdurulmuştur?
- 2- Yüklenici firmanın iflas ettiği ve şantiyesini boşalttığı iddiası doğru mudur?
- 3- 300 yataklı Soma devlet hastanesinin inşaat işi için yapılan ihalenin genel şartları nedir?
- 4- TOKİ'ye olarak Beşyol mevkiindeki eski hastane alanı hangi şartlarda alınmıştır? Burası nasıl değerlendirilecektir?
- 5- İnşaatın gecikmesinden dolayı oluşan kamu zararı ne kadardır?
- 6- İnşaatın zamanında bitirilmemiş olmasından dolayı yüklenici firma için hangi cezai yaptırımlar uygulanmıştır?
- 7- Hastane inşaatı ne zaman tamamlanacaktır?