



T.C.
KALKINMA BAKANLIĞI
Özel Kalem Müdürlüğü

43349
Gu-150

- 7 TEMMUZ 2014

Sayı : 43728771-610.00- **2953**
Konu : 7/43349 Esas Sayılı Yazılı Soru Önergesi

ÇOK İVEDİ

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA
(Kanunlar ve Kararlar Başkanlığı)

İlgi: TBMM Kanunlar ve Kararlar Başkanlığının 14.05.2014 tarihli ve 43452547-120.00-177860 sayılı yazısı.

İlgi yazıyla, Ankara Milletvekili Sayın Özcan YENİÇERİ'nin tarafıma tevcih ettiği 7/43349 esas sayılı yazılı soru önergesinin cevaplandırılması talep edilmektedir.

Söz konusu yazılı soru önergesiyle ilgili cevabımız ekte sunulmuştur.

Gereğini arz ederim.

Cevdet YILMAZ
Bakan

EKLER :

1- Soru önergesine ilişkin cevaplar
(2 sayfa)

Adres: Necatibey Cad. No:110/A-06100 Yücetepe-ANKARA

Telefon: +90 (312) 294 50 00 - 294 50 95 - 294 50 97

Faks: +90 (312) 294 69 77

Elektronik Ağ: <http://www.kalkinma.gov.tr>

sozdemir@kalkinma.gov.tr

5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu'na uygun olarak Güvenli Elektronik İmza ile üretilmiştir.

Evrak teyidi <https://kbeb.kalkinma.gov.tr/Sorgu> adresinden 9D1K-90YE-89ZZ kodu ile yapılabilir.



ANKARA MİLLETVEKİLİ SAYIN ÖZCAN YENİÇERİ'NİN YÖNELTTİĞİ 7/43349 ESAS SAYILI YAZILI SORU ÖNERGESİNE YÖNELİK CEVAPLAR:

SORU 1- 2008 – 2014 yılları arasında Güneydoğu Anadolu Projesi (GAP) Bölgesi'nde GAP Eylem Planı kapsamında kültür varlıklarının korunması adına hangi çalışmalar yapılmıştır? Yine bahsi geçen eylem planı kapsamında kaç kültür varlığı onarılmıştır? Bu kültür varlıkları hangileridir?

CEVAP 1- GAP Eylem Planı kapsamında kültür varlıklarının korunması amacıyla yürütülen çalışmalar aşağıda özetlenmiştir:

Kültür ve Turizm Bakanlığı Tarafından Yürütülen Çalışmalar

Adıyaman

- Nemrut Dağı, Tümülüsü ve Anıtları Malzeme, Yapısal Durum, Jeolojik Araştırmalar ve Koruma Önerileri Geliştirme ve Yönetim Planı Oluşturma Projesi kapsamında hazırlanan restorasyon projeleri Şanlıurfa Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu tarafından onaylanmıştır.
- Yeni Kale Restorasyonu işi tamamlanmış ve 21.11.2012 tarihinde geçici kabulü yapılmıştır.
- Nemrut Dağı, Tümülüsü ve Anıtları Çevre Düzenleme Uygulama Projesi 30.12.2009 tarihinde onaylanmıştır.
- Nemrut Dağı, Tümülüsü ve Anıtları Çevre Düzenleme Uygulamaları işinin ihalesi 18.10.2012 tarihinde yapılmış olup, çalışmalar devam etmektedir. Fiziki gerçekleşme % 60 düzeyindedir.
- Kahta Yeni Kale Restorasyonu proje yapım işi tamamlanmıştır.
- Tut Camii restorasyonu uygulama işi tamamlanmıştır.

Diyarbakır

- Diyarbakır Surları Rölöve, Restitüsyon, Restorasyon ve Mühendislik Projeleri Yapımı (I. Etap): Diyarbakır surlarında projelendirilmeyen kısımların projelendirilmesi ve aciliyet arz eden kısımların restorasyonuna yönelik çalışmalar Kalkınma Ajansı tarafından finanse edilen 2011 Yılı Cazibe Merkezleri Destekleme Programı kapsamında Diyarbakır Valiliğince yürütülmektedir.
- Diyarbakır İçkale Yapıları Restorasyonu: Fiziki gerçekleşme % 85 düzeyindedir. Diyarbakır İçkale Yapıları (Atatürk Müzesi, Eski Jandarma ve Cezaevi Binaları), İçkale Surları (73-74 Nolu Burçlar ile 73-74-75 Nolu Burçlar Arası Surlar) İkmal Restorasyonu ve Teşhir Tanzimi İş'i ile ilgili ihale hazırlık çalışmaları sürdürülmektedir.
- Diyarbakır İçkale Surları Restorasyonu: İhalesi yapılarak çalışmalara başlanmıştır.
- Diyarbakır İçkale Yapıları Surları Rölöve, Restitüsyon Restorasyon Projesi Yapım İş'i: 06.02.2012 tarihinde yer teslimi yapılmış olup, iş devam etmektedir.
- Diyarbakır İçkale Yapılarının Teşhir Tanzimi ve Çevre Düzenlemesi: İhalesi 21.11.2012 tarihinde yapılmış, sözleşmesi 14.12.2012 tarihinde imzalanmıştır. 2013 sonu itibari ile fiziki gerçekleşmesi % 80 düzeyindedir.

Gaziantep

Zeugma Müzesi Teşhir Tanzimi ve Çevre Düzenlemesi: Mozaik Müzesi ile Konferans Merkezi'nin yapımı, teşhir tanzimi ve çevre düzenlemesi tamamlanmış olup 09.09.2011 tarihinde açılışı yapılmıştır.



Kilis

Ravanda Kalesi Onarımı: İş 02.07.2010 tarihinde tamamlanmıştır.

Mardin

- Kasımiye Medresesi ve Çevre Düzenleme projesinin kesin kabulü 04.01.2011 tarihinde yapılmıştır.
- Antik Kentten Yeniden Yerleşime Dara Projesi kapsamında Dara (Oğuz Köyü) Koruma Amaçlı İmar Planı yapımı işinin ihalesi 18.09.2012 tarihinde yapılmıştır.

Şanlıurfa

- Koruma Amaçlı İmar Planı ve Kentsel Tasarım Projesi: İhale yapılmış olup, iş devam etmektedir.
- Harran Kentinin Restorasyonu Projesi: Harran Kalesi ile Harran Şehir Suru'nun Rölöve, Restitüsyon, Restorasyon, İnşaat ve Elektrik Mühendisliği projelerinin yapımı işleri tamamlanmış ve restorasyon işlerine başlanmıştır. Harran Kalesi Restorasyonu işinin 12.09.2014 tarihinde tamamlanması planlanmaktadır.
- Harran Kalesi Sur Duvarları Restorasyonu işinin fiziki gerçekleşmesi % 85 düzeyindedir.
- Harran Kümbet Evler Restorasyonu işi kapsamında 230 parseldeki yapının projeleri hazırlanarak uygulaması ihale edilmiş olup, iş devam etmektedir.
- Edessa Arkeoloji Müzesi Yapımı ve Haleplibahçe Mozaik Müzesi ve Arkeopark Yapımı işinin ihalesi 09.05.2012 tarihinde yapılmış ve 07.06.2012 tarihinde yer teslimi yapılarak işe başlanmıştır. Tamamlanmak üzere olup, 25.08.2014 tarihine kadar süre uzatımı verilmiştir.

Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından 2008-2013 dönemi itibariyle 57 adet kültür varlığı eski eserin onarımı tamamlanmıştır. Adıyaman'da 1, Diyarbakır'da 5, Gaziantep'te 6, Kilis'te 3, Mardin'de 5 ve Şanlıurfa'da 3 adet olmak üzere toplam 19 adet onarım çalışması ise devam etmektedir.

GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı Tarafından Yapılan Çalışmalar;

Hasankeyf Tarihi ve Arkeolojik Sit Alanı Araştırma, Kazı ve Kurtarma Projesi: Hasankeyf arkeolojik kazı ve belgeleme çalışmaları devam etmektedir. Proje kapsamında;

- Çevre düzenlemesi ve basit onarım çalışmaları,
- Kazı çalışmaları,
- Laboratuar çalışmaları,
- Restorasyon ve konservasyon çalışmaları ve
- Çizimle belgeleme çalışmaları gerçekleştirilmiştir.

Süryani yerleşim alanı ve Süryani Kilisesi'nde çalışmalara başlanmıştır.

SORU 2- 2008 – 2014 yılları arasında Güneydoğu Anadolu Bölgesi Projesi (GAP) Bölgesi'nde GAP Eylem Planı kapsamında ağaçlandırma ve erozyon kontrolü adına hangi çalışmalar yapılmıştır?

CEVAP 2- 2008-2013 yılları itibariyle Ağaçlandırma ve Erozyon Kontrolü Projesi çalışmalarında, 10.488 ha alanda ağaçlandırma, 32.189 ha alanda erozyon kontrolü çalışması yapılmıştır.