



T.B.M.M.
CUMHURİYET HALK PARTİSİ
Grup Başkanlığı
Tarih : 06 Kasım 2014
Sayı : 31788

55353

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

Aşağıdaki sorularımın Gençlik ve Spor Bakanı Sayın Akif Çağatay Kılıç tarafından yazılı olarak cevaplandırılması için gereğini arz ederim.
Saygılarımla.


Ali SARIBAŞ
Çanakkale Milletvekili
KİT ve İçişleri Komisyonu Üyesi

Çanakkale Dardanel Spor Kulübü'nün maçlarını oynadığı 2012-2013 sezonu bitince tadilata başlanıp, 2013-2014 sezonu tadilat nedeni ile tamamen kapalı tutularak ve 2014-2015 sezonunda ise hala tadilatı devam eden Çanakkale 18 Mart Stadi ile ilgili;

- 1) 2012-2013 sezonu bitince tadilata başlanan Çanakkale 18 Mart Stadi'nin tadilatına resmi olarak ne zaman başlanıp, ne zaman bitirilecekti? Bu süre içerisinde hangi tadilatlar yapılacaktı? Yapılacak bu tadilat kaç liraya ihale edilmiştir?
- 2) Bu güne kadar ne kadar para harcanmış, bitirilmesi için daha ne kadar para harcanacaktır?
- 3) 13 ay gibi bir sürede tadilatın bitirilerek 2014-2015 sezonunda hizmete sunulacağının, basın-yayın kuruluşlarına yansımaya karşın, aradan 17 ay gibi bir süre geçmesine rağmen hala tadilatın bitirilmemesinin sebebi nedir?
- 4) Aradan 17 ay geçmiş olmasına karşın hala, taraftarların oturacakları koltukların konulmadığı, tartan pistinin yapılmadığı, çim sahanında bir süre önce yapılan ekiminin ise verimli olmadığı, kale arkası kısmına konacak disk ve gülle atma bölümlerinin yapılmadığı, ev sahibi takım, misafir takım ve hakem soyunma odalarının yapılmadığı, ayrıca yapılması planlanan, üç katlı V.I.P. salonu inşaatının ise henüz temelinin atılmadığı iddia edilmektedir? Bu iddialar doğru mudur? Doğru ise bunların dışında, planlanan sürede henüz tamamlanmayan hangi işler vardır?
- 5) Tadilatın uzaması nedeni ile başta Çanakkale Dardanel Spor Kulübü ve taraftarı olmak üzere, tüm Çanakkale spor camiasının uğradığı maddi ve manevi mağduriyetinin sorumlusu kim olacaktır?
- 6) Çanakkale 18 Mart Stadi'nin tadilatı ne zaman bitirilip Çanakkale Dardanel Spor Kulübü'ne teslim edilecektir?
- 7) Tadilatın gecikmesinden dolayı devletin ve Çanakkale Dardanel Spor Kulübü'nün zararı ne kadar olmuştur? Bu zararı kim karşılayacaktır?