

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

Aşağıda yer alan soruların Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil KARAIŞMAİLOĞLU tarafından yanıtlanması için gereğini saygılarımla arz ederim.

Ünal DEMİRTAŞ

Zonguldak Milletvekili

Filyos Vadisi Projesi hem Zonguldak hem de Türkiye açısından son derece önemli ve stratejik bir projedir. Filyos Limanı da bu projenin önemli ayaklarından birini oluşturmaktadır. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğü'nde gerçekleştirilen ilk ihale Mart 2014 tarihinde yapılmıştır.

18 Aralık 2018 tarihinde Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turan tarafından, Filyos Limanı ile ilgili 7/4821 esas sayılı soru önergeme;

"Filyos Limanı Projesi;19.03.2014 tarihinde 537.888.005,77 TL teklif bedeli üzerinden Şenbay Mad. Tur. İnş. Nak.San.ve Tic. A.Ş ve Özgün Yapı San.ve Tic. A.Ş iş ortaklığına ihale edilmiş ve işin sözleşmesi 01.07.2016 tarihinde imzalanmıştır. Proje kapsamında bugüne kadar ihaleyi alan şirkete yapılan ödemeler aşağıda yer almaktadır.

10.06.2017 tarihinde 1 no'lu hakediş 20.958.075,00 TL

07.08.2017 tarihinde 2 no'lu hakediş 41.258.293,64 TL

18.09.2017 tarihinde 3 no'lu hakediş 82.040.047,67 TL

21.11.2017 tarihinde 4 no'lu hakediş 93.236.835,59 TL

18.12.2017 tarihinde 5 no'lu hakediş 44.208.364,26 TL

22.02.2018 tarihinde 6 no'lu hakediş 25.628.461,85 TL

09.04.2018 tarihinde 7 no'lu hakediş 15.946.525,26 TL

31.05.2018 tarihinde 8 no'lu hakediş 67.512.721,76 TL

06.08.2018 tarihinde 9 no'lu hakediş 77.350.043,18 TL

28652

03.10.2018 tarihinde 10 no'lu hakediş 15.876.950,16 TL

olmak üzere toplam 484.016.318,37 TL'lik hakediş düzenlenmiş ve ödenmiştir” şeklinde yanıt verilmiştir.

13.10.2020 tarihinde Filyos Limanı alt yapı işleriyle ilgili olarak Ulaştırma ve Altyapı Bakanı olarak sizin tarafından, Filyos Limanı ile ilgili 7/32010 esas sayılı soru önergeme ise;

“Proje bedeli 1.889.988.747,00 TL olan Filyos Limanı Projesi'nde inşaat çalışmaları devam etmekte olup projenin 2020 yılı sonunda tamamlanması öngörülmektedir. Fiziki gerçekleştirme oranı %75 seviyesindedir. Proje için 2020 yılı Yatırım Programında ayrılan ödeneğin %92'si kullanılmıştır” şeklinde yanıt verilmiştir.

2018 yılında 537.888.005,77 TL olan ihale bedeli iki yılda 1.889.988.747,00 TL'ye çıkmıştır. Öte yandan her ne kadar projenin Kolin İnşaat San. ve Tic. A.Ş'ye devredildiği daha önce sorduğumuz soru önergelerine rağmen bilgi olarak verilmese de, projenin şu an Kolin İnşaat San. ve Tic. A.Ş. tarafından yürütüldüğü kamuoyuna yansımıştır ve bu durum tüm Zonguldaklılar tarafından bilinen bir gerçektir.

Üzülerek ifade edelim ki Filyos Limanı alt yapı işleri ve Filyos Limanı üst yapı ve işletmeciliği işleri açısından süreç, hem de ihaleyi yürüten şirketler, hem ihale istihkak ödemeleri açısından kamunun bilgisi dışında, açık ve şeffaf olmayan bir şekilde yürütülmektedir.

Filyos Limanı alt yapı işi ile ilgili ihale sürecine ve ihale istihkak ödemelerine yönelik olarak bir önceki bakan Cahit Turhan sorduğumuz soru önergesine açıklıkla cevap vermiş idi. Yeni Bakan Adil Karaismailoğlu döneminde şirket isimleri, ödeme zamanı ve ödeme miktarları ile ilgili sorduğumuz 13.10.2020 tarihli soru önergesinde bu sorulara cevap verilmemiş, sadece proje bedeli ile ilgili sorumuza net cevap verilmiştir. Ancak hem Zonguldak kamuoyunun, hem Türkiye kamuoyunun ülkemizde ki tüm vatandaşların vergileri ile yapılan kamu ihalelerindeki, şirket isimlerini, ödeme tarihlerini ve ödeme miktarlarını bilmeleri en doğal haklarıdır.

Demokrasisi gelişmiş tüm ülkelerde kamunun finanse ettiği özellikle büyük altyapı projelerinde ihale süreçleri, yapılan ödemeler ve işin kamuya maliyeti gibi konular kamuoyunun bilgisi dahilinde, açık ve şeffaf bir şekilde yürütülmektedir. Oysa

38652

demokrasisi gelişmemiş ülkeler de ise kamu ihale süreçleri, yapılan ödemeler ve işin kamuya maliyeti, kapalı kapılar ardında halktan gizlenerek yürütülmektedir.

Bu çerçevede;

1) Filyos Limanı Projesi Altyapı işini, işin başlangıcından önerenin cevaplandığı tarihe kadar hangi şirket/ şirketler ve alt işverenler yürütmüştür?

2) Filyos Limanı Projesi Alt Yapı İşlerini, ihaleyi alan Bayburt gruba bağlı Şenbay Mad. Tur. İnş. Nak.San.ve Tic. A.Ş ve Özgün Yapı San.ve Tic. A.Ş iş ortaklığı 2018 yılına kadar yürütmesine rağmen, şu anda hangi sıfatla ve hangi sebeple Kolin İnşaat San.ve Tic. A.Ş. bu projeyi yürütmektedir? Filyos Limanı Projesi Alt Yapı İş i ihaleyi alan Şenbay Mad. Tur. İnş. Nak.San.ve Tic. A.Ş ve Özgün Yapı San.ve Tic. A.Ş iş ortaklığından, Kolin İnşaat San. ve Tic. A.Ş şirketine devredilmiş midir? Eğer devredildi ise ne zaman ve hangi gerekçeler ile devredilmiştir?

3) Eğer ihale devredildi ise ihale devredildiği tarihte işin fiziki gerçekleşme oranı ne kadardır? Devir tarihine kadar Şenbay Mad. Tur. İnş. Nak. San.ve Tic. A.Ş ve Özgün Yapı San.ve Tic. A.Ş iş ortaklığına yapılan toplam ödeme miktarı ne kadardır?

4) Filyos Limanı Projesi; 537.888.005,77 TL teklif bedeli üzerinden Şenbay Mad. Tur. İnş. Nak.San.ve Tic. A.Ş ve Özgün Yapı San.ve Tic. A.Ş iş ortaklığına ihale edildikten sonra, Proje bedelinin 4 yıl sonra 1.889.988.747,00 TL'ye artırılmasının sebebi nedir?

5) Filyos Limanı Projesi kapsamında 03.10.2018 tarihinden sonra hangi şirkete/şirketlere, hangi tarihlerde ne kadar ödeme yapılmıştır?

6) 13.10.2020 tarihinde verdiğiniz önerge yanıtına göre, projenin 2020 yılında bitirilmesinin öngörüldüğü ifade edilmiştir. Projenin teslim tarihinde bir gecikme olacak mıdır? İş tam olarak hangi tarihte bitirilecek ve teslim edilecektir?

7) Bir önce görev yapmış olan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı tarafından Filyos Limanı Projesi kapsamında yapılan ödemeler, tarih ve miktar belirtilerek ayrıntılı bir şekilde açıklanmışken,03.10.2018 tarihinden sonra yapılan ödemelerle ilgili hangi şirkete, hangi tarihte, ne kadar ödeme yapıldığına ilişkin soru önergelerimize cevap verilmemektedir?

38652

8) 26.11.2020 tarih ve 7/37423 esas sayılı Filyos Limanı'nın üst yapı ve liman işletmeciliği ihalesiyle ilgili verdiğimiz soru önergesine cevap verilecek midir?