



T.C.
TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
Strateji Geliştirme Başkanlığı

Türkiye Büyük Millet Meclisi -
Türkiye Büyük Millet Meclisi
Başkanlığı
Tarih: 04/09/2023 10:54
Sayı: E-120.07.03-1277455



7/401

Sayı : E-54045643-610-10765962

Konu : Soru Önergesi (7/401)

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

İlgi : 23.06.2023 tarihli ve 43452547-120.07-E.1237924 sayılı yazınız.

İlgi yazı ekinde alınan, Samsun Milletvekili Sayın Murat ÇAN'a ait 7/401 esas nolu yazılı soru önergesine ilişkin Bakanlığımızın cevabi görüşü ekte sunulmaktadır.

Bilgilerinize arz ederim.

İbrahim YUMAKLI
Bakan

Ek: Cevabi Görüş (7/401) (1 Sayfa)

Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

Doğrulama Kodu: 5695A04A-BEAF-49BF-8FC8-70BF76E2611D

Doğrulama Adresi: <https://www.turkiye.gov.tr/tarim-ebys>

Üniversiteler Mahallesi Dumlupınar Bulvarı No: 161 06800 Çankaya / ANKARA

Tel: (0312) 287 33 60

www.tarimorman.gov.tr Kep: tarimveormanbakanligi@hs01.kep.tr

KEP Adresi : tarimveormanbakanligi@hs01.kep.tr

Bilgi için: Tülin DURAK
Mali Hizmetler Uzmanı
Telefon No: (312) 258 85 94





T.C.
TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
Strateji Geliştirme Başkanlığı

**SAMSUN MİLLETVEKİLİ SAYIN MURAT ÇAN'A AİT 7/401 ESAS NUMARALI
YAZILI SORU ÖNERGESİNE DAİR CEVAPLAR**

Temelden yüksekliği 68 m olan ve 16,13 milyon m³ su depolayacak olan Salıpazarı Barajı inşaatında, 2017 yılında yer teslimi yapılarak işe başlanmıştır. 15.400 da sulama ve 25,74 hm³/yıl içme suyu temini ve 10,85 hm³ taşkın koruma sağlaması planlanmaktadır.

Projede baraj gövdesi sıyırma kazısının %62'si, kret ulaşım yolu kazısının %95'i, kamulaştırma işlemleri ve rölekasyon-2 yoluna ait sanat yapılarının (duvar, menfez) %100'ü tamamlanmıştır.

Depo sahası alanında kamulaştırma problemleri yaşanmış, devamında kamulaştırma davaları açılmıştır. Depo sahasının kamulaştırma işlemleri için 28.03.2023 tarihinde mahkeme kararı alınarak sonuçlandırılmıştır. Göl alanında yerleşimi bulunan 8 aile için yeniden yerleşim çalışmaları başlatılmış, Salıpazarı ilçesinde uygun bir yer bulunarak tahsisi Milli Emlak Genel Müdürlüğünden alınmıştır. Yeniden yerleşim yapım ihalesi 01.06.2023 tarihinde yapılmıştır. Baraj ulaşım yollarında duvar çalışmaları ve altyapı çalışmaları tamamlanmıştır. Derivasyon kazılarının tamamlanmasını müteakip derivasyon kondüvisi ve memba batardosu imalatlarına başlanılacaktır.

Barajın inşaat çalışmalarında kamulaştırma davaları çözümlenmiş olup gerek yüklenici gerekse ödenek temini açısından herhangi bir sorun bulunmamaktadır.