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1ZMIR MILLETVEKIiLi
SAYIN ENVER OKTEM’IN
T.B.M.M. 7/5422 ESAS SAYILI
YAZILI SORU ONERGESINE DAIR

SORULAR VE CEVAPLARI
SORULAR:

1- 17 Agustos 1999°da yasanan deprem ¢ok sayida can ve mal kaybina neden oldu. 17
Agustos depremi Istanbul’un képrii ve viyadiiklerini yeni bir depreme karsi dayaniksiz hale
getirdi. Eyliil 2000°de hazirlanan raporda Bogaz Kopriisii, Fatih Sultan Mehmet Kopriisii, Halig
Kopriileri ile dort viyadiik icin acil sismik takviye yapilmas: istemine kargin 2005 yilinda hala
bir ¢ivi bile gakilmamasinin nedeni nedir?

2- Hayati 6nem tagiyan képrii ve viyadiiklerin depreme kars1 giiglendirilmesi amactyla
yapilacak ihale siireci neden yillardir tamamlanamamigtir?

3- Hakkari Devlet Hastanesinin de bolgede yaganan depremler sonucu olugan derin
¢atlaklara rafmen hizmet veriyor olmas), burada ¢alisan personelin ve tedavi amaciyla gelen
vatandaglann can giivenligini hi¢e saymak anlamina gelmiyor mu?

CEVAPLAR:

1, 2- Ozellikle, 17 Agustos 1999 Marmara Depremi sonrasinda Bakanhigimizin daveti
lizerine iilkemize gelen Japon teknik heyetince, Bogazici képriilerinde ve Halig kopriisiinde
yapilan incelemelerde, depreme bagli herhangi bir hasar olusmadig: ancak, Marmara Denizi ve
Istanbul merkezli olas bir depreme kars1 Snlem alinmasi gerektigi tespit edilmigtir.

Bunun iizerine; Japon uzmanlarin raporu da dikkate alnarak, Ulkemizin karayolu
ulagimindaki 6nemli forksiyonlar: geregince, Istanbul’daki biyiik kopriiler ile baglant: yollar:
lizerindeki viyadiiklerin sismik takviyelerinin yapilmasina karar verilmistir.

Bu baglamda, Istanbul Cevre yollan iizerindeki kdprii ve viyadiiklerde yapilan
incelemeler sonucunda, 36 adet koprii ve viyadiigiin giiglendirilmesinin gerektizi tespit
edilmistir. Bunlardan 11 adedi 1. 6ncelikli, geriye kalan 25 adedi ise 2., 3. ve 4. derecede
&nceliklidir. ”Japon Yapilar ve Kopriiler Enstitilsii”niin de katilimi ile hazirlanan “istanbul’daki
Kopriilerin Sismik Takviyesi Projesi Fizibilite Raporu”na gore, birinci &ncelikli olarak
belirlenen;

-1.Bogazi¢i Kopriisii

-Fatih Sultan Mehmet K&priisii

-Eski Hali¢ Kopriisii

-Yeni Hali¢ Kopriisti (Bat1 yakasi)

-Yeni Hali¢ Kopriisii (Dogu yakasi)

-1.Bogazici Kopriisti Asya Tarafi Yaklagim Viyadiigii
-1.Bogazi¢i Kopriisii Avrupa Tarafi Yaklagim Viyadiigii
-Eski Hali¢ K&priisii Yaklasim Viyadiigii

-Yeni Hali¢ K&prisii Yaklagim Viyadiigii

-Ortakdy Viyadiigii (V 408)

-Ortakdy Viyadiigii (V 409) ‘niin sismik takviyelerinin yapilmasi gerekmektedir.

Bu hususta, Japon Hiikiimetinden temin edilen 12,022 Milyon Japon veni tutarindaki
ozel yen kredisi 05.07.2002 tarihinde imzalanan ikraz anlagmas: ile yiiriirliige girmistir.
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Kredi anlagmasi uyarinca; isin finans kurulusu olan (Japon Uluslararasi Isbirligi
Bankas1) JBIC’in, ihale usul ve esaslarimin uygulanmam ihale gekli, énse¢im kriterlerinin
belirlenmesi, belgelerinin hazirlanmasi, 6nsegim sonuglari, ihale teknik teklifleri ve yine ihale
mali tekliflerinin degerlendirilmesi gibi agamalarda, kredi kurulugundan uygun gériis alinmasi
zorunlulugu bulunmaktadar,

Misavirlik hizmetlerini yiiriiten, Japon Bridge and Structure Institute (JBSI) ile
13.11.2002 tarihinde stzlesme imzalanmig ve 17.01.2003 tarihinde de galigmalara baslanmistir,

Kredi kurulusunun uygun goriigiiniin alinmasim miiteakip, 07.11.2003 tarihinde
onsecim ilamma ¢ikilmig ve 22.12.2003 tarihinde de 6nsegim teklifleri alinmustir. Yapilan
degerlendirme sonucunda, 4 firma grubu yeterli bulunmus ve 22.02.2004 tarihinde kredi
kurulugunun uygun goriigiine sunulmustur. Kredi kurulusu, sadece 3 firma grubu icin
22.06.2004 tarthinde uygun gériig bildirmistir,

Ayrica, igin yapim ihalesinin, teknik ve mali teklifleri e zamanli alindigindan, ihalenin
¢ift zarf usulii yontemi ile yapilmasmna karar verilmistir. Miigavir firmaca hazirlanan yapim isi
ihalesi ile ilgili dokiimanlar (Teklif Verme Sartnamesi, Sézlesme Sartnamesi ve Uygulama
Projeleri) 15.01.2004 tarihinde Japon Kredi Kurulugu olan JBIC’1n goriisiine sunulmus, fakat
cesitli konulardaki degisiklik taleplerinden sonra, ancak 02.08.2004 tanhmde uygun goriig
alinabilmistir.

Onsecim  tekliflerinin  degerlendirilmesi sonucunda, yeterli bulunan firmalara
04.08.2004 tarthinde davet mektubu génderilerek, en ge¢ 05.10.2004 tarihine kadar tekliflerini
vermeleri istenmistir. Nitekim, 3 Japon firmasi bu tarihe kadar teknik ve mali tekliflerini
vermiglerdir. Degerlendirilen teknik teklifler hakkinda JBIC’ in uygun goriisii alinmistir.

Mali teklifler ise 01.11.2004 tarihinde agilmigtir, Yapilan degerlendirme sonucunda,
en diigiik teklifin dahi, miigavir firma ve idarenin birlikte hazirladifn yaklasik maliyetten ok
yliksek olmasi nedeniyle, kredi kurulusunun kilavuzlarina uygun olan ve en disiik
degerlendirilen teklif sahibi ile miizakere yapilmas: igin kredi kurulusundan defalarca uygun
gorils talebinde bulunulmugtur. Ancak, kredi kurulusunun fiyat pazarlifn yapilamayacagini
belirtmesi ve miizakere izni vermemesi iizerine, tiim tekliflerin reddedilmesine karar
verilmistir,

Dolayisiyla, gecikmenin esas nedeni, her asamada kredi kurulusunun uygun gériisiine
bagvurulmas: ve bu goriislerin de ¢esitli nedenlere bagli olarak, zamaninda alinamamasindan
kaynaklanmaktadir.

Projenin i¢ kaynaklar ile gerceklestirilmesi igin gerekli g:ahsmalara baglanms olup,
Istanbul Cevre Yollar tizerinde ver alan ve yukarida bahsedilen proje kapsaminda olmayan 10
adet viyadiik ve k6priiniin giiglendirilmesi i¢ kaynaklardan finanse edilmek suretiyle, 2002 yils
sonunda ihale edilerek 2005°te tamamlanmgtir.
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3- Hakkari 1linde 25 Ocak 2005 tarihinde meydana gelen depremler neticesinde, 1967
yilinda hizmete giren ve eski Devlet Hastanesi olarak bilinen binada, orta derecede hasar
meydana gelmigtir. Depremin hemen akabinde, Bakanliginmz teknik elemanlanimin yapmig
olduBu incelemeler neticesinde; bodrum, zemin ve 1. katta ki tastyic1 duvarlar ile diigey
hatillarda kesme gatlaklarin olustuu ve beton dayamumimn disiik oldugu tespit edilmistir. Bu
tespitlerin hemen akabinde, giivenlik agisindan eski Devlet Hastanesi bosaltilmistir.

Eski Devlet Hastanesinin yaninda yapilan ve yeni Devlet hastanesi olarak, 1994 yilinda
hizmete agilan ek binada deprem hasarimin olmadifi tespit edilmistir. Bakanhimizca
gorevlendirilen uzman ekiplerin, deprem sonrasinda yaptiklart incelemeler sonucu bogaltilan
eski binada meydana gelen yapisal hasarin tiim tagiyic1 duvarlarda olusmas: ve bina
takviyesinin de ekonomik sinlar igerisinde kalamayacagi diistincesiyle, yikilmasmin daha
uygun olacag1 04.02.2005 tarihinde rapor edilmistir.

Devlet Hastanesi ek binasinda deprem hasar1 olmamigtir. Nitekim, bu binada saghk
hizmetleri devam etmektedir. Aynca, bosaltilan Eski Devlet Hastanesinde gorillen saghk
hizmetleri de bu ilin Egitim Saglik Ocaf olarak insa edilen binada yiiriitiilmektedir. Saglik
Mudiirligi yetkilileri ve Devlet Hastanesi Bashekimliligi yetkilileri ile yapilan goriismelerde
su an igin yaklagtk 80 yatakh hastaya bakilabilecek imkanlann mevcut oldugu ancak, bélge
' ;kkate alindiginda en az 200 yatakli hastaneye ihtiya¢ bulundugu beyan edilmistir.
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